

Rapport

4. ELEV- OCH BARNOMSORGSRAPPORT



Barn- och elevunderlag till budget 2024

Verksamhet	VT 24	HT 24	Budget 2024
Förskola	826	697	772
Fritidshem	663	762	712
Förskoleklass	182	211	197
Grundskola åk 1-6	1 100	1 104	1 102
Grundskola åk 7-9	557	585	571
Gymnasieskola	316	366	341
TOTALT	2 981	2 963	2 983



47% av
eleverna går i
Vaggeryd

Grundskola F-9



Tillväxten sker
i Vaggeryd

Grundskola F-9	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	TILLVÄXT
Vaggeryd	871	907	955	961	1007	1033	1112	1126	1146	1182	1233	362
Skillingaryd	668	674	701	681	675	671	682	681	688	683	698	30
Hok	100	90	119	121	113	116	67	61	63	59	60	-40
Svenarum	13	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
Klevshult	43	39	33	19	19	25	24	27	31	24	26	-17
Åker	18	23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	-18
Bondstorp	17	13	11	9	14	22	26	28	31	26	28	11
Byarum	45	45	49	48	47	47	51	54	52	54	49	4
Tofteryd	84	85	80	85	85	85	82	76	73	76	71	-13
Grundskola IKE	27	22	26	31	31	30	27	25	25	25	25	-2
Anpassad skola	10	13	18	16	16	16	13	10	9	8	8	-2
Totalt	1896	1935	2011	1971	2007	2045	2084	2088	2118	2138	2198	302

Elevprognosen är gjord utifrån en justerad befolkningsprognos, effekter av vårdnadshavarnas val av skola samt ett antagande att de flesta nya bostäderna tillkommer i tätorterna




Fördjupning per stadie



Tillväxten märks av framförallt i perioden 2022 till 2026.
 Perioden 2029 och framåt är osäker då den bygger på prognosticerade födelsetal






Läsåret 2021-22

Hjortsjöområdet

Ett skolområde för åk 4-9

- En ny byggnad i två plan byggs för åk 4-6 med 6 paralleller
- Ersättningspaviljongerna för mellanstadiet tas bort efter att Yggen byggts
- Paviljonger och äldre byggnader tas bort, när de är uttjänta, till förmån för större skolgård med överblick
- Parkeringsplatsen söder om skolan återställs. Ytterligare parkeringsplatser kan fås på ST1 tomten

Skolområdet räcker för ca 850 elever åk 4-9



Läsåret 2029-30

Buffert

Två strategier för att möta tillväxten i Vaggeryds tätort:

1. Bygga ut nya Götafors

Fördelar

- Avlastar Hjortsjöområdet
- Möter efterfrågan hos vårdnadshavare
- Bättre fördelning kök/matsal
-

Nackdelar

- Dyr lösning
- Ytterligare en byggperiod (skolgården Gö?)
- Klasser måste flytta
- Finns det långsiktiga behovet?

2. Förtäta på Hjortsjöområdet

Fördelar

- Billigare lösning
- Klasser behöver inte flytta
- Extra paviljongen (HT24) nyttjas längre
- Medför att Yggen blir 3 paralleller

Nackdelar

- Hjortsjö belastas ännu mer
- Hur blir det med skolgårdsytan?
- Hög belastning på kök/matsal
- Trångt på högstadiet 2025/26



Sammanfattning, större projekt

1. Bygga ut
Nya Götafors

- ✓ HT 23 Nya Götafors F-3 för 4 x 2 = 8 klasser står klar (färdig)
- HT 24 Ersättningslokalerna för Hjortsjö 4-6 har utökats med två klassrum (beslutad)
- HT 25 Nya Götafors har byggts ut till 4 x 3= 12 klasser och en idrottshall (aktuell)
- HT 26 Hjortsjö mellanstadium står klar för 6 x 3 klasser (beslutad)
- HT 29 Yggen skola F-3 står klar med plats för 10-12 klasser (planering)

ELEVANTAL	Läsår 2021/22	Läsår 2022/23	Läsår 2023/24	Läsår 2024/25	Läsår 2025/26	Läsår 2026/27	Läsår 2027/28	Läsår 2028/29	Läsår 2029/30	Läsår 2030/31
Götafors	107	124	175	175	235	241	243	245	249	257
Hjortsjö	800	831	786	832	798	871	883	901	787	822
Yggen	0	0	0	0	0	0	0	0	146	154
Totalt	907	955	961	1 007	1 033	1 112	1 126	1 146	1 182	1 233



Sammanfattning, större projekt

2. Förtäta på
Hjortsjöområdet

- ✓ HT 23 Nya Götafors F-3 för $4 \times 2 = 8$ klasser står klar (färdig)
- HT 24 Ersättningslokalerna för Hjortsjö 4-6 har utökats med två klassrum (beslutad)
- HT 25 Nya Götafors har byggts ut ~~till $4 \times 3 = 12$ klasser~~ med en idrottshall (aktuell)
- HT 26 Hjortsjö mellanstadium står klar för 6×3 klasser (beslutad)
- HT 29 Yggen skola F-3 står klar med plats för 12-14 klasser (planering)

ELEVANTAL	Läsår 2021/22	Läsår 2022/23	Läsår 2023/24	Läsår 2024/25	Läsår 2025/26	Läsår 2026/27	Läsår 2027/28	Läsår 2028/29	Läsår 2029/30	Läsår 2030/31
Götafors	107	124	175	175	178	176	173	173	169	177
Hjortsjö	800	831	786	832	855	936	953	973	787	822
Yggen	0	0	0	0	0	0	0	0	226	234
Totalt	907	955	961	1 007	1 033	1 112	1 126	1 146	1 182	1 233



1. Bygga ut Nya Götafors

Arbetsgång

2. Förtäta på Hjortsjöområdet

AKTIVITETER	Läsår 2021/22	Läsår 2022/23	Läsår 2023/24	Läsår 2024/25	Läsår 2025/26	Läsår 2026/27	Läsår 2027/28	Läsår 2028/29	Läsår 2029/30	Läsår 2030/31	Kommentar
Ersättningslokaler M-stadiet	åk 4-6 -->	+ 2 klassrum		+ 2 klassrum					Avyttras helt		Avyttras efter att Yggen F-3 byggts
Skolgård		Upprustning									Skolgård uppgraderas. GC väg dras utanför
Hjortsjö mellanstadie			Upphandling	Byggnation		åk 4-6 -->					Nybyggnation åk 4-6, 6 paralleller
Hjortsjö lågstadie	åk F-3 -->					Avyttras					Avyttras till förmån för skolgård
Idrottssal F-3 Hjortsjö	åk F-3 -->									Avyttras	Avyttras till förmån för skolgård
Paviljong ST 1	åk 7-9 -->					Avyttras					Avyttras efter att mellanstadiet byggts
Träskolan	Musik-->					Avyttras					Används till musik, avyttras därefter
Högstadiet suteräng	åk 4 -->			åk 3 -->	åk 7-9 -->						Åter till högstadiet efter att M-stadiet byggts
Nya Götafors skola			åk F-3 -->		Idrottssal						Ny skola F-3 med 2-->3 paralleller,+ idrottssal
Ny skola Yggen									åk F-3 --> +idrottssal		Ny skola F-3 med 3 paralleller + idrottssal
Paviljong bakom sporthall	åk F-3 -->					åk 4-9 -->					Buffert åk 4-6 efter att Yggen byggts
Östra (Elverksbyggnaden)	åk F-3 -->					Musik/ Fritids -->					Musik + Fritids åk 4-6



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad information.
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: att föreslå nämnden godkänna lämnad information
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: godkänna lämnad information

