



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-09-08

§166

Slutredovisning Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7 i Skillingaryd (KS 2020/061)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Hasseln 7, Skillingarydssalvan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att tilläggsbudgeteringar har fått göras efter det att kostnaderna uppkommit.

Sammanfattning

Beskrivning: Socialförvaltningen, daglig verksamhet 35 brukare

Fakta:

- Verkstadslokaler, slöjdrum, målarrum, matrum, mottagningskök för 35 brukare.
- Administrativa lokaler för personal inklusive konferensrum plan 2.
- Mottagningskök 40 portioner samt matsalsplats för 35 samtida matgäster.
- Klar: 2019-05-01.
- Industriell byggnad som är upprustad till modern standard vad gäller ventilation och värme (fjärrvärme). Även handikappanpassning är gjord. Handikapp-WC med dusch, hiss och elsäkerhet.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-03-10 till tekniska nämnden som nu har återkommit med en uppdaterad slutredovisning.

Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden

Ekonomienheten

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2021-08-25 §140 Slutredovisning Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7 i Skillingaryd
- Tekniska nämndens beslut 2021-05-11 § 106 Slutredovisning Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7
- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-26 Slutredovisning av Hasseln 7 Skillingarydsalvan, Skillingaryd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2021-09-08

- Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10 §56 Slutredovisning av Hasseln 7, Skillingarydsalvan, Skillingaryd