

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-09-08

§169

**Slutredovisning Ävikens förskola - nybyggnad (KS 2020/084)****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Projekt Ävikens förskola 6 avdelningar och tillagningskök.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen noterar att tilläggsbudgeteringar har fått göras efter det att kostnaderna uppkommit.

**Sammanfattning**

Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.

Fakta:

- 6 avdelningar 1487 m2 förberedd för 122 barn.
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum.
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats 100 samtidiga matgäster.
- Klar: 2019-05-02.
- Byggsätt, Industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar, Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C).

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-03-10 till tekniska nämnden som nu har återkommit med en uppdaterad slutredovisning.

Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet.

**Expedieras till**

Tekniska nämnden  
Ekonomienheten

**Beslutsunderlag**

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2021-08-25 §143 Slutredovisning Ävikens förskola - nybyggnad
- Tekniska nämndens beslut 2021-05-11 § 107 Slutredovisning Ävikens förskola- nybyggnad
- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-26 Slutredovisning av Nya Ävikens förskola med tillagningskök, Vaggeryd



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-09-08

- Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10 §59 Slutredovisning av Nya Åvikens förskola med tillagningskök