



## **Komplettering i underlag angående återbetalningsrisk, hur långt projektet har kommit och medfinansiering**

Arbetsutskottet beslutade 2021-02-17 § 42 att inför kommunstyrelsens sammanträde kompletteras underlaget med återbetalningsrisk, hur långt projektet har kommit samt om det fortsatt finns medfinansiering.

1. Återbetalningsrisk: Kommunen har fått 577 000 kr utbetalt i bidrag redan. Troligtvis kommer kommunen inte behöva betala tillbaka dessa redan utbetalade medel då vi kan visa på ungefär 1,1 mnkr i bidragsberättigade utgifter. Men kommunen kommer troligtvis inte få resterande del av bidraget utbetalt till sig, då motfinansiering under 2021 inte finns. Kommunen går miste om ca.576 695 i bidrag som beviljats men ännu inte betalats ut.

2. Hur långt har projektet kommit: Helhetsbilden för hela KS programmet är följande status: Det som återstår är att utveckla områdena från Kvarnen mot Östermo, från Strömfallet mot Götarp/Duveled och fortsättning Fågelforsdammen till Östa Lägret för att få en helhet enligt av KS beslutat utvecklingsprogram utmed Lagan. Detaljerad projektbild för just Lagan i Vaggeryd: se bifogad fil, rapportering av åtgärder sep 2020.

3. Om det fortsatt finns medfinansiering: Detta bidrag som beviljades 2018 ska slutrapporteras i september. Men det finns ett nytt bidrag som kommer, som kan sökas för gröna och tryggare städer. Det nya bidraget från Boverket finns det en möjlighet för detta. Ansökningsomgången för stödet öppnar den 3 maj 2021. Stödet kommer att kunna sökas fram till och med den 31 maj 2021.

Madeleine Larsson  
Hållbarhetsstrateg