



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2024-04-24

§70

Slutredovisning- Nybyggnad av Sörgårdsskolan (KS 2024/091)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av Sörgårdsskolan F-3 projekt 91003.

Sammanfattning

Vid Sörgårdsskolan har en ny byggnad för klasserna F-3 uppförts under 2021–2023. Den totala kostnaden blev 40,8 mnkr och projektets budget "all-inclusive" var 44,3 mnkr. Budget hanterades som ett så kallat "all-inclusive"-koncept och startbesked med beslut om tillhörande investeringsbudget togs i juni 2020. Tekniska nämndens totala budget för projektet beslutades till 44,3 mnkr.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

- §32 TN beslut- Slutredovisning Sörgårdsskolan
- Slutredovisning Sörgårdsskolan

Paragrafen är justerad