



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2020-01-08

§20

Investeringsstopp - Utredningsuppdrag beslutade av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 208 (KS 2019/216)

Beslut

- Kommundirektören får i uppdrag att redovisa de resterande sju utav tio identifierade investeringsprojekten i slutet av januari.
- Tekniska nämnden uppmanas att genomlysa de beskrivna tio projekten i förhållande till avvikelserna.
- Utredning av ansvarsfrågan avvaktas med tills alla investeringsprojekten redovisats.
- Styrgruppen för större investeringar utökas med personal och politiker från tekniska nämnden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2019-11-06, § 208 kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommundirektören i uppdrag att göra en genomgång och sammanställning av pågående och avslutade investeringsprojekt samt att tydliggöra skäl till avvikelser, hur hanteringen sett ut och utreda ansvarsfrågan. I uppdraget ingår också att lägga förslag på framtida styrning av investeringsprojekt.

Följande investeringsprojekt ska redovisas:

- AME-ombyggnad
- Åvikens förskola
- Hjortsjöskolan 7-9
- Fågelforsskolan 7-9
- Bullerbyns förskola
- Ombyggnad Hasseln
- Slättens förskola
- Hjortsjöskolan, kök och övningsbyggnad
- Storgatan/Götaforsvägen
- Valdshultsvägen

Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-12-04, § 211 redovisade kommundirektören en sammanställning över tre av de 10 projekten; Bullerbyns förskola, Åvikens förskola och Slättens förskola.

Kommundirektören redogör vid dagens sammanträde för hur långt man kommit med utredningsuppdraget.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2020-01-08

Vid arbetsutskottet 2019-12-04 beslutades att:

- Kommundirektören får i uppdrag att redovisa de övriga sju identifierade investeringsprojekten i slutet av januari
- Utredning av ansvarsfrågan avvaktas med tills alla investeringsprojekten redovisats
- Styrgruppen för större investeringar utökas med personal och politiker från tekniska nämnden

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår följande:

Beslut att utreda varför det blivit ett så högt prognostiserat överskridande i investeringsbudgeten och när de pågående projekten kunnat säkerställas så ska detta omgående flyttas tillbaka till tekniska nämnden, då det är deras ansvarsområde. Resultatet ska därefter redovisas till kommunstyrelsen.

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att uppmana tekniska nämnden att genomlysna de beskrivna tio projekten i förhållande till avvikelserna.

Ulf Abrahamsson (C) vill att första punkten i beslutet får följande lydelse: Kommundirektören får i uppdrag att redovisa de resterande sju utav tio identifierade investeringsprojekten.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns följande förslag till beslut, arbetsutskottets förslag med Ulf Abrahamssons redaktionella ändring och Kenth Williamssons förslag samt ordförandes tilläggsförslag.

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag med den redaktionella ändringen och Kenth Williamssons förslag mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag med den redaktionella ändringen antas.

Votering

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag med den redaktionella ändringen

Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 6.



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2020-01-08

Kommunstyrelsen beslutar, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster, att bifalla arbetsutskottets förslag med den redaktionella ändringen.

Till sist frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla ordförandes tilläggsförslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommundirektör

Teknisk nämnd

Ekonomichef

Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2019-12-04, § 211
- Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06, § 208



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2020-01-08

Voteringslista: §20

Ärende: Investeringsstopp - Utredningsuppdrag beslutade av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 208, KS 2019/216

Voteringslist(or)

Omröstning 6

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Johanna Malmborg (C), ersättare	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot		X	
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande	X		
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Resultat	10	3	0