



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2026/078

Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Antagande – Projektblad för digitalisering av gällande detaljplaner i Vaggeryds kommun

Förslag till beslut

- att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja projektet för digitalisering av gällande detaljplaner i enlighet med upprättat projektblad.

Sammanfattning av ärendet

Vaggeryds kommun avser att inleda ett arbete med att digitalisera kommunens gällande detaljplaner. Syftet är att öka tillgängligheten till planinformation för invånare, näringsliv och medarbetare samt att uppfylla Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner och planbestämmelser. Kommunen har cirka 250 gällande detaljplaner, varav omkring 30 redan har digitaliserats.

Projektet beräknas pågå under cirka tre år och inleds med ett sex månader långt pilotprojekt i Hok. Pilotprojektet, som genomförs under perioden september 2026 till februari 2027, syftar till att digitalisera områdets gällande detaljplaner samt att utveckla arbetssätt och rutiner för den fortsatta digitaliseringen.

Efter pilotprojektets genomförande kommer resultatet att redovisas och stämmas av politiskt innan arbetet fortsätter i kommunens övriga orter.

Genomförandet kommer att kräva resurser från flera delar av organisationen.

Kommunledningskontoret föreslår att en projektorganisation skapas där två av kommunens planarkitekter tillsammans avsätter motsvarande 50 procent av en heltidstjänst för projektet. Därutöver kommer stadsarkitekt, samhällsbyggnadschef samt medarbetare från andra berörda verksamheter, såsom IT-enheten och tekniska kontoret, att behöva avsätta tid för arbetet.

Ärende

Bakgrund:

Analoga och äldre planhandlingar försvårar i dag ett effektivt arbete inom bland annat bygglovshandläggning, fysisk planering, fastighetsfrågor och utveckling av digitala tjänster. Genom att överföra information från fysiska detaljplaner till digitala format samt tolka och koda planbestämmelser enligt Boverkets gällande plankatalog skapas en digital planmosaik för hela kommunen.



De digitaliserade detaljplanerna kommer att utgöra ett stöd i den dagliga verksamheten och skapa förutsättningar för effektivare handläggning, bättre service och ökad tillgång till planinformation. Den juridiskt gällande handlingen kommer dock även fortsättningsvis vara den analoga detaljplanen.

Projektet föreslås genomföras med en ambitionsnivå där planbestämmelser tolkas med bestämmelser i Boverkets plankatalog, i varje digitaliserad detaljplan ska en tolkningslogg upprättas. Gränser kontrolleras genom att utvalda stomnät, koordinater och gränspunkter kontrolleras och mäts in.

Projektet omfattar inte ändring av gällande detaljplaner. Identifierade felaktigheter, oklarheter eller andra avvikelser sammanställas i en avvikelselista som löpande delges samhällsbyggnadschefen. Underlaget kan därefter ligga till grund för framtida bedömningar och eventuella politiska initiativ om planändringar eller planuppdateringar.

2. Ekonomiska konsekvenser: Projektet ryms inom berörda förvaltningarnas budget.

- Resursinsatsen fördelas enligt följande: Planarkitekter: 50 % av en heltidstjänst totalt (delas på två planarkitekter, 25 % vardera).

- Mätingenjör: Cirka 1 000 timmar fördelat över projektiden på 3 år (ca 7 timmar/vecka).

- Projekt- och referensgrupp (bygglovshandläggare, stadsarkitekt, GIS-samordnar, teknisk chef, samhällsbyggnadschef m.fl.): Avsätter tid inom ordinarie verksamhet/budget.

- Externa kostnader: Omfattar scanning av äldre analoga kartor i hög upplösning/färg samt inköp av kartfickor/hängen för arkivering. Eventuellt konsultstöd kan tillkallas för mätning om interna resurser inte räcker.

Resursuttaget för planarkitekter motsvarar en halvtidstjänst, det kan medföra minskad kapacitet i det ordinarie planarbetet eller längre ledtider för övriga planuppdrag om resurser inte omfördelas.

3. Politiska mål och beslut kopplade till ärendet: KSAU 2026-04-22 § 84

4. Samråd: Dialog har förts inom kanslienheten och med tekniska kontoret, miljö och bygglovsförvaltningen och IT förvaltningen. ärendets hantering och genomförande.

5. Uppföljning och utvärdering: Efter beslut påbörjas arbetet med digitalisering av gällande detaljplaner.

6. Förvaltningens helhetsbedömning: Förvaltningen bedömer att en digitalisering av kommunens äldre detaljplaner är en nödvändig investering för framtida e-tjänster, effektivare



bygglovsprocesser och ökad service till medborgare och företag. Den valda ambitionsnivån en god balans mellan kvalitet och resursförbrukning.

7. Handlingar: Projektblad: Digitalisering av gällande detaljplaner (Dnr: KS 2026/078)

Beslutet ska skickas till

Handläggare

Handläggare

Tilda Vesterlund Kocsis
Planarkitekt

Torbjörn Åkerblad
Kanslichef/bitr. kommundirektör

Pouya Khezri
Planarkitekt