



Ändrings- & tillägsarbete

Nr: P1699-ÄTA1-2

Sida 1 (1)

Skapad: 2023-05-03 22:44:48 Movalla IP
Projekt: P1699 - SIS Omlädningsrum ink
Duschrum

P1699-ÄTA1-2 - 1 extra omlädd, 1 extra duschrum 1 extra ledarrum tre toaletter

Tillkommande kostnad

Beskrivning	Antal	Enhet	Å-pris	Belopp (SEK)
Ytan fördelas om så att vi på ett effektivt sätt kan få mer omlädningsrum i utrymmet. Vi bygger enligt den nya layouten som ligger bifogad i mejlet Vi bygger ett duschrum extra , en toalett ,ett fullstort omlädningsrum samt ett ledarrum . detta leder till större ventilations aggregat behöver användas , mer värme och vatten och längre avloppmåste dras , mer uttag och belysning samt kompletteringar , bygg får betydligt mer jobb Se layout.				
Uppskattad kostnad	1,00	st	747 000,00	747 000,00
Totalt exkl. moms				747 000,00

Godkänd av

Ort & datum:

Signatur:

Namnförtydligande:

Vid godkännande av detta tillägsarbete accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund. Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för byggprojektens administration. Personuppgifterna lagras och hanteras i projektverktyget Bygget som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av Personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt GDPR måste sparas. Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till land utanför EU/ESS.

Postadress
ST Byggnation & Plattsättning
i Vaggeryd AB
Rundelsvägen 13
567 32 Vaggeryd

Telefon
070-769 76 14
Hemsida
www.stbyggoplatt.se

Bankgiro
479-7254
Momsreg.nr
SE559119867501

Godkänd för F-skatt
Ändrings- & tillägsarbete
skapad via Bygget
www.bygget.com