



Kommunstyrelsen

Byggnation av vattenverk i Vaggeryd, dnr TU 2014/277

Förslag till kommunstyrelsen

Alternativ 1:

Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsmedelen med 13,5 Mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet vatten- och avlopp för byggnation av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.

Alternativ 2:

1. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsmedelen med 10 Mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet vatten- och avlopp för byggnation av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska utskottet att besluta om ny placering av det nya vattenverket och på nytt upphandla vattenverksbyggnationen utan ett påkostat yttre.

Alternativ 3:

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska utskottet att återkomma i ordinarie budgetbehandling och senarelägga byggnationen av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning befinner sig i tilldelningsskede där inkomna handlingar är under sekretess. Del av upphandlingen har övergått i förhandlad upphandling som är genomförd. Det kan konstateras medelsbrist för att genomföra byggnationen. Tekniska utskottet kan inte tilldela och bygga vattenverket utan att begär erforderliga medel. Vattenverket är en förutsättning för att säkerställa vattenkvaliteten.

En utökad investeringsram motsvarande begäran 13,5 Mkr påverka Va-taxan med ca 2 % i 2019 års taxa, alternativ 1. En utökad investeringsram motsvarande begäran 10 Mkr påverka Va-taxan med ca 1,6 % i 2019 års taxa, alternativ 2.



Beslutsunderlag

Fastställd översiktsplan 2012, dnr KS 2007/094.

Tekniska kontorets utredningar om råvattentäkter, dnr KS 2009/392.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 108 om investeringsbudget för åren 2015-2018.

Tekniska utskottets beslut 2014-12-10 §99 om begäran av ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projekt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning, dnr KS 2014/277.

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 §40 att godkänna begäran av ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projekt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning, dnr KS 2014/277.

Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §20 om placering av nytt vattenverk i Vaggeryd, dnr KS 2014/277.

Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §64 om utformning av nya vattenverket i Vaggeryd, dnr KS 2014/277.

Magnus Ljunggren
Teknisk chef
Tekniska kontoret

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Va- och renhållningschef
Diarium