



Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

Slutredovisning av Cirkulationsplats Storgatan i Skillingaryd

Förslag till Beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen av Cirkulationsplats Storgatan i Skillingaryd

Projekt: Cirkulationsplats Storgatan, ID 9230



Beskrivning: Ombyggnation av befintlig korsning Storgatan- Sturegatan till cirkulationsplats. Arbetsområde ca 1 200 m².

- Klar: 2020-10-30



Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Slutredovisning | 4 |
| 2.1 Ekonomiskt slutresultat..... | 4 |
| Bilagor..... | 5 |
| Bilaga 1 Utdrag ur idékatalog centrumutveckling | 5 |
| Bilaga 2 Skiss, underlag för ombyggnation av Storgatan..... | 6 |
| Bilaga 3 Ursprunglig illustration, rondell | 7 |
| Bilaga 4 Utformning, rondell och passager | 8 |



Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

1 Sammanfattning

Våren 2012 samlade kommunen och Vaggeryds Näringslivsråd de två föreningarna Handel & Service i Vaggeryd samt Skillingaryds Intresseförening för att diskutera hur attraktiviteten i centrumen kan öka. Intresset visade sig vara stort och många var de som engagerade sig. Så småningom ledde centrumdiskussionen fram till en idékatalog utifrån visionen levande och attraktiva centrumkärnor år 2020. Cirkulationsplatser längs Storgatan i Skillingaryd finns upprättade i den kommunalt antagna planen, "Idékatalog centrumutveckling Skillingaryd-Vaggeryd 2020". Se utdrag i bilaga 1 på sida 5.

KSAU gav i februari 2018 tekniska utskottet i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur gatuutformningen för Storgatan i Skillingaryd, mellan Artillerigatan och Sturegatan, skulle centrum-utvecklas utifrån inlämnade synpunkter från Skillingaryds intresseförening.

Länstrafiken ställde krav på kommunen att förbättra framkomligheten för busstrafiken eftersom dessa tappade tid i korsningen Storgatan-Sturegatan vid rusningstrafik. Kravet ställdes i samband med införande av halvtimmestrafik och busstopp vid Skillingaryds järnvägsstation.

I en första etapp avsågs cirkulationsplatsen genomföras under 2019. KSAU godkände i juni 2019 upprättad skiss, se bilaga 2 på sida 6, som underlag för byggnation avseende rondell Storgatan-Sturegatan som en del av ärendet utveckling Skillingaryds centrum. KSAU godkände i oktober 2019 upprättat utformningsförslag för utvecklingen av Storgatan.

I maj 2020 inleddes projektet med förberedande ledningsarbete som omfattade byte av 200 meter vattenledning i området. Arbetet med ledningsförnyelse ligger utanför projektet och belastar därmed inte projektets id. Därefter påbörjades arbetet med nybyggnation av cirkulationsplats i befintlig korsning Storgatan-Sturegatan i Skillingaryd för bättre trafikföring och för att höja trafiksäkerheten. Projektet innefattade också fyra passager, gatubelysning, stensättning och dagvattenbrunnar. Arbetet genomfördes i egen regi av kommunen med inhyrda maskiner och yrkesarbetare för stensättning av rondellytan.

För ursprunglig illustration av cirkulationsplatsen, se bilaga 3 på sida 7. Cirkulationsplatsen är byggd för att delvis köras över av längre fordon. På så sätt har mark inte behövt lösas in på omkringliggande fastigheter och byggkostnaden har blivit lägre. Rondell och passager har utformats enligt ritning i bilaga 4 på sida 8.

Byggnationen av cirkulationsplatsen motsvarade första etappen av centrumutvecklingen i Skillingaryd utifrån den antagna idékatalogen.



Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

2 Slutredovisning

2 000 tkr avsattes i strategisk plan- och budget för centrumutveckling 2019.

2.1 Ekonomiskt slutresultat

| ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT | Inkomster | Utgifter | Nettoutgift | Total budget | Avvikelse mot budget |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Mnkr | t o m 202108 | t o m 202108 | t o m 202108 | t o m 202112 | |
| Cirkulationsplats Storgatan Skillingaryd | 0 | -1 641 | -1 641 | +2 000 | +359 |




Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

Bilagor

Bilaga 1 Utdrag ur idékatalog centrumutveckling





Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

Bilaga 2 Skiss, underlag för ombyggnation av Storgatan

Storgatan, Skillingaryd





Skissförslag
2018-07-10





Blåa linjer = Fastighetsgränser
Ljusgråa linjer = Gatans befintliga läge

Planvy
Skala 1:1000 i A3



Typsektion och plan
Skala 1:200 i A3



Typsektion och plan med parkering
Skala 1:200 i A3



Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

Bilaga 3 Ursprunglig illustration, rondell





Tekniska kontoret

Dnr TU 2018/034

Till Tekniska nämnden

Beslut skickas till

Teknisk chef
VA-chef
Gata- och parkchef
Projektingenjör

Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)