

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Jonatan Axelsson

Upprättad: 2022-05-11

Rev. datum:

Ref fråga-svar

Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: **Demontering/Igensättning Golvboxar**

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar

Ekonomistatus:

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförläggning:

Anmälan: Anmälan är gjord 2022-11-11 till Claes Karlsson.

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Vi demonterar golvboxar med tillhörande eluttag, tar bort kabel som inte kommer användas. Igensättning utav Golvboxarna med flytspackel, tätning med tejp för att förhindra läckage i platon-system

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd:

Beslutade åtgärder

Åtgärd:


Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: 11 713 kr
Avtalad: kr

Ekonomistatus:

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum <i>summanaxen 25/11-2022</i>	Signatur 
	Namnförtydligande <i>CLAES K</i>

Alla priser är exklusive moms

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning Upprättad: 2022-05-17
Upprättad av: Jonatan Axelsson Rev. datum:
Ref fråga-svar
Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: Rumsbeskrivning Bygg

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar

Ekonomistatus:

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförlängning: Kommer sannolikt att påverka kontraktstiden

Anmälan: Anmälan är gjord 2022-11-11 till Claes Karlsson.

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Enligt Rumsbeskrivning dat. 2022-09-27
Uppdaterad Rumsbeskrivning 2022-10-10

Läge: Relation EL är beställt

Orsak:

Förslag till åtgärd:

Beslutade åtgärder

Åtgärd:


Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/ uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: 586 837 kr !
Avtalad: kr

Ekonomistatus:

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum SUNNARÖD 2022-12-22	Signatur 
	Namnförtydligande CLAES KARLSSON

Alla priser är exklusive moms

ÄNDRING MED UPPFÖLJNING

SNA UTFÖRAS (kompletteras med kostnadsrevidering)

Kostnadsredovisning för avvikelse
2021.965 Fenix 2 Återställning

Rumsbeskrivning Bygg, Extern avvikelse 6	
Egen personal	
Beskrivning	Notering
Arbetsledning	Samordning/planering/Inköp mm
-	-
Rivning väggar	Rum 112, 122, 131, 132A, 140A, 169, 178, 206
Rivning väggar	214, 219
Rivning utrustning som ska spar	Plexiglas / Utsmyckningar / Posterhållare / Lådöksutsug mm
Rivning övrigt enligt rumsbeskriv	Kaffemaskin/Utök/109 mm
Rivning övrigt enligt rumsbeskriv	Rivning Bås/plywood på vägg, rivning yttervägg rum 170
-	-
Rivning Övningshus	Rivning
-	-
Demontering som slängs	Ljudabsorbenter / Takfäste + kablage / Tryckluft
-	-
Ny Port/Ytterdörrar	Rivning, skyddstäckning, rivning redan monterade fönster pga sen rumsbeskrivning
-	-
Nya väggar enligt planritning	Väggar lackbox
Nya väggar enligt planritning	Ny vägg i 140A
Nya väggar enligt planritning	Anpassa vägg mellan 140A och 178, påkörningsskydd, fönster
Nya väggar enligt planritning	Ny rumsbildning 169A, 169B
Nya väggar enligt planritning	Ny vägg mella 171A och 171B
Nya väggar enligt planritning	Ny rumsbildning plan 2
Nya väggar enligt planritning	Bygg väggar för glasparti EL-utbildning
-	-
Igenbyggnad fönster och Port	Upparbetat tom. 17okt förutom cembrit, Ny yttervägg 170, 140A, 178, 132A
Igenbyggnad fönster och Port	Riva/Bygga igen port i rum 132A
-	-
Bygga igen dörrhåll	119, 122, 140A, 169A, 170
-	-
Anpassning kök	102A, 115, 177
-	-
Montering enligt Rumsbeskrivning	Utvändiga hörn, eklist
-	-
Nytt handfat 109, Ny tvättränna	Skyddstäckning, F-A-G, mm
-	-
Fönster/Glasparti	Montering Brandglaspartier och fönster enligt uppställning
-	-
Material	
Beskrivning	Notering
Förbruknings mtrl sågblad mm	Rivning väggar
Renhållning / Deponi	Rivning väggar
Sågblad	Rivning väggar
Förbrmtrl	Rivning väggar
-	-

Kostnadsredovisning för avvikelse
2021.965 Fenix 2 Återställning

Cembrit inkl tillbehör	Igenbyggnad fönster och Port
OSB	Igenbyggnad fönster och Port
Infästning	Igenbyggnad fönster och Port
Virke	Igenbyggnad fönster och Port
Gips	Igenbyggnad fönster och Port
Vindskydd/plast/tejp/	Igenbyggnad fönster och Port
Isolering	Igenbyggnad fönster och Port
Förbruknings mtrl	Igenbyggnad fönster och Port
Listverk	Igenbyggnad fönster och Port
Fog	Igenbyggnad fönster och Port
Betong	Igenbyggnad fönster och Port
-	-
Infästning	Nya väggar enligt planritning
Ståregel	Nya väggar enligt planritning
Gips	Nya väggar enligt planritning
Virke	Nya väggar enligt planritning
Listverk	Nya väggar enligt planritning
Fog	Nya väggar enligt planritning
Isolering	Nya väggar enligt planritning
Träskivor	Nya väggar enligt planritning
Förbruknings mtrl	Nya väggar enligt planritning
Frakter	Nya väggar enligt planritning
-	-
	Anpassning kök
	Anpassning kök
	Anpassning kök
-	-
Port	Inköp
Ytterdörrar	Inköp
Fönster/Glasparti	Inköp
Nya Innerdörrar	Inköp
Kök	Inköp
Klädskåp	Inköp
-	-
Material	Bygga igen dörrhåll
-	-
	Ny Port/Ytterdörrar
Tejp/Tätskikt	Ny Port/Ytterdörrar
Infästning	Ny Port/Ytterdörrar
Förbruknings mtrl	Ny Port/Ytterdörrar
Cembrit	Ny Port/Ytterdörrar
Virke	Ny Port/Ytterdörrar
Armering	Ny Port/Ytterdörrar
Förbrmtrl	Ny Port/Ytterdörrar
Betong	Ny Port/Ytterdörrar
-	-
Betong	Nytt handfat 109, Ny tvättränna 170

Kostnadsredovisning för avvikelse
2021965 Fenix 2 Återställning

Uppbyggnad nya väggar UE	Nya väggar enligt planritn
EL	Nya väggar enligt planritn
Grävning plntar	Ny Port/Ytterdörrar
Portmontör	Ny Port/Ytterdörrar
Rivning Betong	Ny Port/Ytterdörrar
Passage	Ny Port/Ytterdörrar
Smide	Ny Port/Ytterdörrar
EL	Ny Port/Ytterdörrar
Konstruktör	Ny Port/Ytterdörrar
Undertak	170, 107, Byta undertak pga damm ovanpå?
RÖR	Nytt handfat 109, Ny tvättränna 170
Rivning Betong för nytt avlopp r	Nytt handfat 109, Ny tvättränna 170
Pejling	Nytt handfat 109, Ny tvättränna 170
EL	Nya Uttag/kanaler för arbetsplatser
EL	Flytt av EL-stegar och centraler mm
Målning extra spackling, målning	Igenbyggnad fönster och Port
Plåt	Igenbyggnad fönster och Port
Brand	Fönster/Glasparti
Passage	Fönster/Glasparti
EL	Fönster/Glasparti
Målning	Nya väggar enligt planritning
EL	Nya väggar enligt planritning
Passage	Nya väggar enligt planritning
Undertak	Nya väggar enligt planritning



för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Jonatan Axelsson

Upprättad: 2022-05-17
Rev. datum:
Ref fråga-svar FS37
Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: **Golvränna Bygg**

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar
Ekonomistatus: ÄTA anmäld
Debiteringsform:
Tider:
Tidsförlängning:

Anmälan: Anmälan är gjord 2023-02-22 till Claes Karlsson.

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Golvränna monteras innanför port i rum 178
ca 3m lång ränna monteras.

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd: Vi sågar ett spår ca 80 cm brett för att få ett litet lokalt fall ner till en golvränna och fram till porten för att sedan koppla på avloppsstammen ute under mark.

Beslutade åtgärder


Åtgärd:

Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: kr
Avtalad: kr
Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum <i>Skillingaryd 23/2 22</i>	Signatur 
	Namnförtydligande

Alla priser är exklusive moms

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Jonatan Axelsson

Upprättad: 2022-08-16
Rev. datum:
Ref fråga-svar
Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: Uppbyggnad EL-utbildning

Kvalitetsstatus: Under utredning

Ekonomistatus: Godkänd

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförlängning:

u
TILLÄGG!

Anmälan: Anmälan är gjord 2022-11-11 till Claes Karlsson.

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Uppbyggnad utav "spikbås" "sommarstugor" mm
Installation EL enligt verksamhetens önskemål

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd:

Beslutade åtgärder

Åtgärd:


Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/upskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: kr
Avtalad: kr

Ekonomistatus: Godkänd

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum 6/12 2002	Signatur 
	Namnförtydligande

Alla priser är exklusive moms

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Jonatan Axelsson

Upprättad: 2023-02-20
Rev. datum:
Ref fråga-svar
Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: **Innertak i byggkontor**

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar

Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförlängning: Kommer sannolikt att påverka kontraktstiden

Anmälan: Anmälan är gjord 2023-02-22 till Claes Karlsson.

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Vi bygger ett bjälklag i trä och isolerar fullt.
monterar även ett undertak i kontoret.
detta gäller för rum 140C

Läge:

Orsak: Detta görs för att uppnå bättre ljudisolering

Förslag till åtgärd:

Beslutade åtgärder


Åtgärd:

Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: kr
Avtalad: kr
Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum <i>SUMMARIERAD 23/3 -23</i>	Signatur 
	Namnförtydligande

Alla priser är exklusive moms

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Jonatan Axelsson

Upprättad: 2022-08-30

Rev. datum:

Ref fråga-svar

Fakturamärkning

ID 9469

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: **Byte låsning i bef. klädsåp**

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar

Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförlängning:

Anmälan: Anmälan är gjord till .

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Önskan om att byta lås i befintliga klädsåp kom från verksamheten på Byggmöte 15.
Vi byter låsning i de befintliga klädsåpen till låsning för hänglås. ca 106 st

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd:

BUN INVESTERING!

Beslutade åtgärder

Åtgärd:

Besked erhållet av:


9469

Kostnader Bedömd/uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: kr
Avtalad: kr

Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum Smittstugan 26/8 - 23	Signatur 
	Namnförtydligande CLAES KARLSSON

Alla priser är exklusive moms

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Jonatan Axelsson

Upprättad: 2022-09-26
Rev. datum:
Ref fråga-svar
Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: Måla om hela skolan invändigt

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar

Ekonomistatus:

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförlängning:

UTÖKAD OMFATTNING I FÖR HALLARNA
TILL BUDGET INOM 3.1.1 OCH 3.1.2

Anmälan: Anmälan är gjord 2022-11-11 till Claes Karlsson.

Kompletterande beskrivningar och besked

Beskrivning: Alla rum skall målas om ända upp till undertak dock ej Multihall och apparatrum

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd:

Beslutade åtgärder

Åtgärd:


Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: 539 550 kr
Avtalad: kr

Ekonomistatus:

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum 30/11 2022	Signatur 
	Namnförtydligande

Alla priser är exklusive moms

för godkännande med bilder

Projekt: 2021965 Fenix 2 Återställning
Upprättad av: Daniel Larsson

Upprättad: 2022-11-10

Rev. datum:

Ref fråga-svar

Fakturamärkning

Beställare: Vaggeryds Kommun
Claes Karlsson
Box 43
568 21 Skillingaryd

Rubrik: **Skärmtak**

Kvalitetsstatus: Prissättning ej klar

Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Debiteringsform:

Tider:

Tidsförlängning:

Anmälan: Anmälan är gjord 2023-04-12 till Ulf Lindbom.**Kompletterande beskrivningar och besked**

Beskrivning: Nytt skärmtak ska monteras enligt bygghandling
nya plintar ska gjutas, stålstomme med självbärande tak ska monteras,
anslutningsplåtar/droppbläck/hängränna mm
belysning och branddäckare under taket monteras

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd:

Beslutade åtgärder

Åtgärd:


Besked erhållet av:

Kostnader Bedömd/uppskattat: kr
Offererad: kr
Debiterbar: kr
Avtalad: kr

Ekonomistatus: ÄTA anmäld

Moms debiteras där ej annat överenskommits. Omvänd byggmoms används vid inhyrda tjänster

Ovanstående godkännes

Ort, datum SKILLINGARYD 18/11 23	Signatur 
	Namnförtydligande CLAES KARLSSON

Alla priser är exklusive moms

ÄTA-arbeten Gärahov utöver avtalad kostnadsfördelning för felavhjälpande.

Åtgärd	Tkr	ÄTA
Lokalanpassningar, skolan	2 978	6, 19 Finns troligtvis delar i andra ätor
Uppbyggnad EL-utbildning, skolan	416	15
Skärmtak, skolan	151	31
Golvränna, skolan	77	8
Demontering igensättning golvboxar, skolan	66	3
Byte låsning i bef. klädsåp, skolan	39	20
Summa:	3727	