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PM infartsskyltar Vaggeryds kommun

Syftet med detta PM ar att vara ett beslutsunderlag fér anskaffning av nya infartsskyltar
och skall ge svar pa de vanligaste fragorna.

1 Forslag pa storlekar

Med tanke pa skyltarnas placering med avseende pa avstandet fran vagen och hastigheten pa

vagen rekommenderas en storlek pa 36 mZ.

Tidigare upphandlingar

Vasteras 36 m?
Enkoping 36 m?
Tranas 25 m?
Trosa 20 m?
Bollnas 19.35 m?
Jonkoping E6 36 m?
Varnamo 25 m?
Gavle 20 m?
Helsingborg 32 m?
Oxel6sund 22.5 m?

Avstandet mellan pixlarna, kallat pitch, rekommenderas vara 10 mm. Det ger en uppldsning pa
ca 800 x 450 punkter.

Det finns vissa nyckeltal som i teorin kan ge en indikation om det basta lasavstandet for en
skylt.

Relationen mellan pixelpitch och basta ldsavstand

Pixel Pitch P5 P6 P7.62 P8 P10 P12 P16 P20 P25
Lasavstand (m) 11 14 17 18 23.5 28.2 35.5 46.99 56.4

Pixelpitch dr avstandet mellan varje diod i mm.
Det kortaste lasavstandet avser det avstand dar man kan identifiera och lasa text och bilder.

Det kortaste ldsavstandet.

Lasavstand (m) 3~5 5~8 8~ 10 10~ 12 12~16 16~ 20 20~ 25 >25
Pixel Pitch P3 P4.75 P7.62 P10 P12 P16 P20 P25
P4 P5 P8 P12 P14 P20 P25 P31.25
P4.75 P6 P10 P16
P7.62
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Teckenhsid —g—g—‘lja’;a‘fgi:r‘] dt Ungefirlig lastid, sekunder
mm meter 40km/h 56 km/h 72 km/h 89 km/h 104/km/h
51 31 2,7 1,9 1,5 1,2 1,0
102 61 5,5 3,9 3,0 2,5 2,1
127 76 6,8 4,9 3,8 3,1 2,6
152 91 8,2 5,8 4,5 3,7 3,1
203 122 10,9 7,8 6,1 5,0 4,2
229 137 12,3 8,8 6,8 5,6 4,7
254 152 13,6 9,7 7,6 6,2 5,2
305 183 16,4 11,7 9,1 7,4 6,3
406 244 21,8 15,6 12,1 9,9 8,4
508 305 27,3 19,5 15,2 12,4 10,5
610 366 32,7 23,4 18,2 14,9 12,6
914 549 49,1 35,1 27,3 22,3 18,9
1200 732 65,5 46,8 36,4 29,8 25,2
1542 914 81,8 58,4 455 37,2 31,5

Siffrorna bygger pa en amerikansk studie och ska enbart ses som en fingervisning.
Faktorer som vader, ljusférhallanden, trafik och andra distraktioner kan paverka det faktiska
lasavstandet.

2 Teknik

Den enskilt viktigaste komponenten i skylten ar dioden och dess kvalitet. Alla dioder ser
bra ut nar de ar nya men den stora skillnaden uppstar efter en tid och visar sig férst och
framst nar fargen vit visas. Den vita ytan brukar fa en rosa ton med en diod av samre

kvalitet over tid.

En diods livslangd bestams av hur mycket strém den kraver for att leverera en viss
ljusstyrka; ju battre diod — desto mindre elférbrukning vid en given ljusstyrka. Slutsatsen
ar att en battre diod inte bara har en langre livslangd utan den drar ocksa lagre energi

vilket ar viktigt nar man tittar pa skyltens kostnad under dess livslangd.

Dioden ar ocksa den mest kostnadspaverkande faktorn vilket gor att en skylt med de

basta dioderna kan kosta dubbelt sa mycket som en skylt med en medioker diod.

En annan komponent som paverkar kvaliteten pa skylten och dess energiforbrukning ar
kraftaggregaten som driver dioderna och det ar viktigt att man staller ratt krav pa
kraftaggregaten. Det &r en komponent som ofta gar sonder i skyltar av sdmre kvalitet vilket ger

stora konsekvenser eftersom delar av skylten slocknar.

Forutom den tekniska prestandan pa sjalva skylten sa ar rostskyddssystem och tathet av

skyltarna en kritisk faktor. Intrdngande av vatten som férstor elektroniken ar ett problem.

En skylt med komponenter av god kvalitet som levereras av en kompetent och serids

leverantor skall ha en livslangd pa ca 10-12 ar.
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3 Utformning

VALKOMMEN TILL TRANAS - .
VALKOMMEN TILL TRANAS

™ Warknid Markniva

Det finns tva huvudsakliga avvaganden som man skall géra vid upphandling; format och
eventuell toppskylt.

Det blir mer och mer vanligt med ett mer langsmalt format d.v.s 21:9 som vissa uppfattar sm
ett mer behagligt format och dar man kan publicera mer text pa en rad som ar enklare att
uppfatta.

Manga kommuner valjer att kdpa till en toppskylt for att understryka och géra det tydligt vem
som ar avsandare av budskapet.

4 Genomforande och gransdragning

En upphandling av nya skyltar bér forutom skylten omfatta féljande:

o stolpben och skyltbarare

e spelare och publiceringsverktyg (gar aven att anskaffa separat om kommunen redan
har ett system som de anvander)

e kamera,

o fundament,

e nedgravning av fundament

e demontering av befintliga skyltar (om de ar pa samma plats som de nya skyltarna)

e montage

e dokumentation

e testning

e eventuella vagavstangningar, kranar, liftar och andra hjalpmedel.

e 5 ars garanti

e service och support under garantitiden
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| bestallarens atagande ingar;

e soOkande av bygglov hos Lansstyrelsen

e tillstdnd fran markagare

e framdragning av el till skyltplatserna

e tecknande av mobilabonnemang (ett per skylt)

¢ inférskaffande av spelare och publiceringsverktyg

5 Kostnader

Kostnaderna for inforskaffandet av en infartsskylt ar ca 35-40.000 kr per m? inklusive

skyltbarare, fundament, gravning, montage och testning.

Investering

Skylt 36 m? inklusive fundament 2 1440 000 kr 2 880 000 kr
barare, gravning, testning och

5 ars garanti

Markarbeten (vag,

uppstallningsplats) 2 75 000 kr 150 000 kr
El och nya matarskap 2 100 000 kr 200 000 kr
Demontering av bef. skyltar 2 20 000 kr 40 000 kr
Projektarbete (startmdte, FAT, SAT, 80 1275 kr 102 000 kr
besiktning, dokumentation mm)

Summa investering 3372 000 kr

6 Driftskostnader

Lopande kostnader per manad Antal Kostnad Summa
Dataabonnemang 2 300 kr 600 kr
El mindre skylten 3.700 kWh 1 2900 kr 5976 kr

EL storre skylten

Summa I6pande kostnader per manad 9 776 kr
180 6re/kWh

7 Leveranstid

Upphandlingen tar ca 5 veckor + 10 dagars avtalssparr.

Leveranstiden for skyltar inklusive installation ar ca 20 veckor plus en acceptansperiod pa

ytterligare 6 veckor.

Totalt fran upphandlingsstart till fardigbesiktigad skylt ar ca 25 veckor.

8 Elanslutning

En av de aktiviteter som brukar ta langst tid ar bestalining och leverans av anslutning av el.
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Man bor tidigt ta kontakt med ledningsagaren och fa fram offerter pa elanslutningar sa att den

processen ar igang. For en skylt med en yta av 36 m? kravs 3x32 A.

Tillstand
Tillstand for skyltarna bor sdkas tidigt pa grund av handlaggningstider hos Lansstyrelse och

Trafikverket.

Om skylten sitter pa icke detaljplanerad mark och narmare an 50 m fran Trafikverkets vag

maste Lansstyrelsen inhamta ett yttrande fran Trafikverket.

For att 6ka sannolikheten for ett bifall pa ansdkan bér man ha en mycket tydlig ansékan med
karta, bildmontage och platsen bér vara utan trafiktekniska stérande moment som t.ex. pa-

och avfarter, trafikskyltar mm.

Krav pa leverantorer

For att sakerstalla att vi far en skylt av god kvalitet, levererad av en kompetent leverantor,

maste vi stalla ett antal krav. Nedan finns forslag pa krav:

Referenser — Leverantoren skall kunna uppvisa tva olika projekt de senaste tva aren med

liknande omfattning och utférande.

Service och support — Leverantoren skall kunna uppvisa en serviceorganisation som moéter

upp mot de krav som stalls i upphandlingen.

Upphandlingen
For att minimera risken for dverklagan bor ett antal skall-krav upprattas som sakerstaller att

skylten och leverantdren héller en hdg kvalitet och darefter sa utvarderas endast priset.

Det ar svart att gora en utvarderingsmodell dar man poangsatter kvalitet, referenser, teknik
mm. Det finns da en stor risk att upphandlingen da blir 6verklagad eftersom vissa leverantorer

kan anse sig forfordelade.

Publicering av bilder

| andra kommuner har man antagit en skyltpolicy dar huvudbudskapet ar att det budskap som
skall publiceras skall gagna kommunen och visa upp kommunen i positiv dager.

Sadana budskap kan vara storre publikevenemang som t.ex. tavlingar, konserter, massor och
jubileer. Ett rimligt pris for att publicera ett budskap i ett dygn ar 3.000 kr.

| vissa stader har man tagit fram ett antal profilbilder som man anvéander nar man vaxlar
tillsammans med nagot evenemangsbudskap.
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pelsbilder ~ Evenemangsbilder

VARLDENS STURSTA ENDA :
TURNERING | VASTERAS
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13 Bilder pa skyltar
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Faran dr inte Over.
Var ridd om dig och andra!
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MALMO

SIKGALAN

Malma 29-31 mars 2012

www.gala.se
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Jobba i vackra
Bollnas!

Vi har flera spannande
tjanster ute!

M@m
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