
Not.
Yttertak 300 kvm Kost (ex moms)

Ventilation 1 953 000 kr Separat, ink proj, demontering kanaler, injustering, aggregat).

Rivning yttertak 140 000 kr
Ny takkonstruktion (TRP) 930 500 kr
Nytt fläktrum 1 450 000 kr
Ställning 525 000 kr Offert ska tas in
Trappa 220 000 kr
Omkostnader 628 000 kr
Osäkerhet (15%) 876 975 kr
ÄTA (12%) 806 817 kr
Summa TAK 5 577 292 kr

Rivning tak 150 000 kr
Sanering eternit/asbest 350 000 kr Offert ska tas in
Nytt undertak (beroende på val) 200 000 kr
Byggarbeten + lufttäthet 325 000 kr
Ställning/arbetsplattform 380 000 kr Offert ska tas in
Ny belysning + installationer 230 000 kr
Omkostnader riva ut 2 oljepannor och ventaggregat 400 000 kr
Osäkerhet (20%) 407 000 kr
ÄTA (15%) 366 300 kr
Summa undertak 2 808 300 kr

Byggherrekostnad 927 000 kr Projektering och upphandling av simhallstaks renovering
Summering Kalkyl 11 265 592 kr Osäkerhet 10-15%

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oktober

Byggstart Överlämning
Anläggning igång

Upphandling
Entreprenad

Sammanställning Byggkalkyl budget
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