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Elevprognos och lokalkapacitet för grundskola F–9 i norra delen 

av Vaggeryds kommun 

Ärende 

Analys av elevprognos, lokalkapacitet och bedömningar för grundskoleorganisationen i norra delen av 

Vaggeryds kommun. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en fördjupad analys av elevprognoser, 

lokalkapacitet och framtida investeringsbehov för grundskolan i den norra delen av Vaggeryds 

kommun. Analysen omfattar verksamheten från förskoleklass till årskurs 9 och syftar till att skapa ett 

långsiktigt och strategiskt beslutsunderlag för kommande ställningstaganden kring skolorganisation 

och lokalförsörjning. 

Under de senaste åren har kommunen genomfört och planerat flera större investeringar inom 

skolområdet. Dessa investeringar grundade sig huvudsakligen på de elevprognoser som togs fram 

omkring år 2022. Sedan dess har förutsättningarna förändrats påtagligt. Framför allt har barnkullarna 

inom F–3 blivit betydligt mindre än tidigare prognoser visade, samtidigt som elevutvecklingen i 

mellan- och högstadiet utvecklats annorlunda än förväntat. 

Förvaltningens bedömning är därför att kommunen nu befinner sig i ett läge där tidigare planering 

behöver omprövas innan ytterligare större investeringar genomförs. Om organisationen fortsätter 

enligt nuvarande planering finns en betydande risk för omfattande överkapacitet inom framför allt F–3 

under lång tid framöver. Detta skulle innebära höga driftskostnader, låg lokalutnyttjandegrad och 

svårigheter att långsiktigt upprätthålla hållbara elevunderlag på flera enheter. 

Samtidigt måste kommunen säkerställa att skolorganisationen fortsatt kan erbjuda god geografisk 

tillgänglighet, rimliga restider, god arbetsmiljö och en ekonomiskt hållbar verksamhet över tid. 

Nuvarande planering och genomförda investeringar 

Den nuvarande skolorganisationen i Vaggeryds tätort har planerats utifrån ambitionen att barn ska ha 

nära till sin skola. Därför har strukturen byggts upp kring två F–3-skolor placerade på varsin sida av 

tätorten. Detta har under lång tid varit en bärande princip i lokalplaneringen och har också påverkat 

hur investeringarna utformats. 
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Som en del av denna planering invigdes nya Götafors 

skola hösten 2023. Skolan uppfördes som en hyrskola 

genom Parmaco och dimensionerades för två paralleller 

per årskurs inom F–3, totalt åtta klasser. I samband med 

avtalet tecknades även en option som möjliggör 

utbyggnad med ytterligare en klass per årskurs. Skolan 

har en modern och uppskattad utemiljö som används både 

av elever och närsamhälle, men saknar fortfarande 

idrottshall. Behovet av en sådan har återkommande lyfts 

fram i verksamhetens behovsanalyser. 

Parallellt färdigställs nu Hjortsjö mellanstadieskola inför 

hösten 2026. Denna dimensioneras för sex klasser per 

årskurs inom årskurs 4–6 och innebär en betydande 

förstärkning av kommunens mellanstadieorganisation. 

Vid samma tid pågår även om- och tillbyggnation av 

Byarums skola, som idag har för små lokaler för 

verksamheten. När den nya skolan står klar våren 2027 

kommer den vara dimensionerad för en klass per årskurs 

inom årskurs F–3. 

Utöver dessa investeringar finns flera större objekt i planeringsfas: 

• renovering och ombyggnad av Hoks skola, 

• ny idrottshall vid Götafors skola, 

• samt en ny F–3-skola i Vaggeryds tätort med 8 klasser med planerad färdigställning år 2032. 

I investeringsplanen framgår att flera av de framtida investeringarna är alternativa och beroende av 

vilken väg kommunen väljer för den framtida skolorganisationen. 
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Förvaltningen konstaterar att det framför allt är de investeringar som ännu inte genomförts som nu 

behöver analyseras på nytt mot bakgrund av de förändrade elevprognoserna. Det är också dessa objekt 

som kommunen fortfarande har möjlighet att påverka och anpassa innan beslut fattas om 

genomförande. 

Befolkningsstruktur och demografiska risker 

En viktig del i analysen handlar om befolkningsstrukturen inom olika delar av Vaggeryds tätort, 

särskilt området Västra strand där Götaforsskolan är placerad. Förvaltningen har tillsammans med 

planenheten analyserat områdets åldersstruktur för att bedöma hur hållbart elevunderlaget är över tid. 

 

Analysen visar att området idag domineras av hushåll där de vuxna främst är mellan 36 och 40 år 

samtidigt som de största barnkullarna är mellan 6 och 10 år. Detta tyder på att området i hög grad 

består av relativt nyetablerade barnfamiljer med barn i F–3-ålder. 

På kort sikt innebär detta ett starkt elevunderlag för lågstadiet. På längre sikt uppstår dock en tydlig 

risk. När dessa barn blir äldre kommer elevunderlaget för F–3 successivt minska samtidigt som 

behovet flyttas över mot mellan- och högstadiet. Eftersom området samtidigt är relativt homogent i sin 

åldersstruktur finns risk att återväxten av yngre barn blir begränsad under en längre period. 

Förvaltningen bedömer därför att dagens modell med två större F–3-skolor i tätorten är känslig ur ett 

långsiktigt demografiskt perspektiv. En skola som placeras i ett område där elevunderlaget successivt 

försvagas riskerar att skapa både organisatoriska och ekonomiska problem under lång tid framöver. 
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Elevprognos för norra delen 

Elevprognosen för grundskolan visar att det totala elevantalet i den norra delen av kommunen är 

relativt stabilt fram till omkring år 2032. Prognosen visar cirka 1 187 elever läsåret 2026/2027 och 

cirka 1 181 elever år 2032. Därefter sker dock en successiv minskning mot omkring 978 elever år 

2037/2038. 

 

Det som framför allt framträder i analysen är dock inte den totala elevutvecklingen utan hur 

elevantalet förändras mellan olika stadier. 

Mellan hösten 2026 och hösten 2032: 

• minskar F–3 med 128 elever, 

• medan 4–6 ökar med 56 elever, 

• och 7–9 ökar med 66 elever. 

Detta innebär att kommunen under samma period får ett betydligt mindre behov av lågstadieplatser 

samtidigt som behovet av mellan- och högstadieplatser ökar. Organisationen riskerar därmed att få 

stora överskott inom vissa delar av verksamheten samtidigt som andra delar blir mer ansträngda. 

Förvaltningen bedömer att detta är den centrala utmaningen i den fortsatta lokalplaneringen. Problemet 

handlar inte främst om att kommunen totalt sett får för få elever, utan om att elevstrukturen förändras 

på ett sätt som nuvarande skolorganisation inte är dimensionerad för. 
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Lokalkapacitet 

Kapacitetsanalysen visar att kommunen efter färdigställandet av de redan beslutade investeringarna 

kommer ha mycket god kapacitet inom grundskolan i den norra delen. Efter att Byarums skola och 

Hjortsjö mellanstadium tagits i bruk beräknas kapaciteten uppgå till cirka 1 441 elever. Även efter 

etableringen av Yggen F–3 år 2032 kvarstår en kapacitet på cirka 1 397 elever. Samtidigt visar 

elevprognosen att det faktiska elevantalet vid denna tidpunkt endast uppgår till omkring 1 181 elever. 

Detta innebär att kommunen riskerar ett mycket stort överskott av skolplatser. 

  

Prognos och kapacitet 

Årskurs F–3 

Elevprognosen visar att årskurs F–3 är den 

del av skolorganisationen i den norra delen 

av kommunen där förändringen är störst 

och där behovet av anpassning är mest 

akut. Till skillnad från årskurs 4–6 och 7–9, 

där elevantalet ökar under delar av 

prognosperioden, minskar elevantalet inom 

F–3 tydligt redan från slutet av 2020-talet. 

Prognosen visar att antalet elever i F–3 

uppgår till cirka 519 elever läsåret 

2026/2027. Därefter sker en successiv 

minskning. Läsåret 2030/2031 beräknas 

elevantalet vara omkring 465 elever, läsåret 

2032/2033 omkring 391 elever och läsåret 

2037/2038 omkring 368 elever. Mellan hösten 2026 och hösten 2032 minskar F–3 med cirka 128 

elever. Sett över hela perioden fram till hösten 2037 är minskningen cirka 151 elever. 

Detta innebär att lågstadiet står inför en strukturell förändring snarare än en tillfällig variation mellan 

enskilda år. De mindre barnkullarna som fötts från omkring 2023 och framåt slår först igenom inom 

F–3 och får därefter successivt konsekvenser även för årskurs 4–6 och 7–9. Det är därför inom F–3 

som överkapaciteten uppstår först och blir mest omfattande. 

Utifrån nuvarande planering kommer den norra delen ha kapacitet för cirka 616 elever inom F–3 efter 

att Byarums skola färdigställts. När Yggen enligt nuvarande planering ersätter Östra skolan med två 
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klasser per årskurs minskar kapaciteten något, men den uppgår fortfarande till cirka 572 elever. Detta 

ska jämföras med prognosen som visar cirka 391 elever inom F–3 läsåret 2032/2033 och cirka 368 

elever läsåret 2037/2038. Skillnaden mellan kapacitet och faktiskt behov blir därmed betydande. 

Överkapaciteten inom F–3 blir därför tydlig redan under början av 2030-talet. Prognosen visar att 

överskottet av skolplatser ökar från cirka 53 platser läsåret 2026/2027 till omkring 185 platser läsåret 

2031/2032. Under senare delen av prognosperioden ligger överkapaciteten på omkring 200 skolplatser 

eller mer. Detta innebär att en stor del av den planerade F–3-kapaciteten riskerar att stå outnyttjad om 

nuvarande struktur genomförs fullt ut. 

Överkapaciteten är inte heller jämnt fördelad. Bondstorps skola har redan från början ett mycket lågt 

elevunderlag och når inte upp till den nivå som bedömts långsiktigt hållbar för en F–3-enhet. Byarums 

skola går från dagens underkapacitet till framtida överkapacitet när den nya skolan står klar. Hoks 

skola har ett mer stabilt elevunderlag än Bondstorp, men även där finns överkapacitet samtidigt som 

skolan har omfattande renoveringsbehov. I Vaggeryds tätort uppstår en särskild utmaning genom 

kombinationen av Götafors skola, Östra skolans ersättningsbehov och den planerade skolan på Yggen. 

För Vaggeryds tätort innebär prognosen att behovet av F–3-platser minskar tydligt samtidigt som den 

nuvarande planeringen bygger på två större skolor på varsin sida av samhället. Denna struktur riskerar 

att skapa en långvarig överkapacitet, särskilt om både Götafors skola och en ny skola på Yggen 

dimensioneras enligt tidigare planering. Till detta kommer att Götafors skola är en hyrd skola med hög 

årlig kostnad och att Yggen ännu inte är beslutad, vilket innebär att kommunen fortfarande har 

möjlighet att påverka den framtida inriktningen. 

Förvaltningens bedömning är att F–3 är den mest strategiskt viktiga delen av lokalplaneringen att 

hantera i närtid. Det är här förändringen i elevunderlaget först får genomslag, och det är här risken för 

ekonomiskt och organisatoriskt ineffektiv kapacitet är störst. Frågan handlar därför inte enbart om att 

minska antalet tomma skolplatser, utan även om att skapa en mer hållbar skolstruktur med rimliga 

driftskostnader, ändamålsenliga lokaler, hållbara elevunderlag och en geografisk placering som 

fungerar över tid. 

Den långsiktiga planeringen bör därför utgå från att nuvarande strategi med flera F–3-enheter, och 

särskilt två större F–3-skolor i Vaggeryds tätort, behöver omprövas. En mer samlad och bättre 

dimensionerad F–3-organisation kan ge kommunen bättre förutsättningar att möta elevprognosen, 

minska överkapaciteten och skapa en mer ekonomiskt och verksamhetsmässigt hållbar 

skolorganisation. 

Årskurs 4–6 

Elevprognosen visar att årskurs 4–6 i den norra delen av kommunen utvecklas annorlunda än F–3 

under den första delen av prognosperioden. Medan elevantalet inom F–3 minskar tydligt, ökar antalet 

elever inom årskurs 4–6 mellan hösten 2026 och hösten 2032. Prognosen visar en ökning med cirka 56 

elever under denna period. Detta beror på att de större barnkullar som idag finns inom F–3 successivt 

rör sig vidare upp i mellanstadiet. 

Den nya Hjortsjö mellanstadieskola är dimensionerad för sex klasser per årskurs, det vill säga totalt 18 

klasser, med en beräknad kapacitet om cirka 450 elever. Utifrån elevprognosen fylls denna kapacitet 

relativt väl under flera år. Prognosen visar att årskurs 4–6 ökar från cirka 335 elever läsåret 2026/2027 
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till som mest drygt 400 elever omkring läsåren 2028/2029–2030/2031. Det innebär att Hjortsjö 

mellanstadieskola under den perioden har en god överensstämmelse mellan kapacitet och behov. 

Från början av 2030-talet börjar 

elevantalet inom årskurs 4–6 

successivt minska. Detta är en 

följd av att de mindre 

barnkullarna, som först märks 

inom F–3, efter några år når 

mellanstadiet. Prognosen visar att 

elevantalet minskar till cirka 391 

elever läsåret 2032/2033, cirka 

343 elever läsåret 2034/2035 och 

omkring 266 elever läsåret 

2037/2038. Det innebär att 

överkapaciteten inom 4–6 ökar 

tydligt under senare delen av 

prognosperioden. 

Förvaltningens bedömning är att den nya mellanstadieskolan är väl motiverad på kort och medellång 

sikt eftersom den möter det ökade behov som uppstår när större elevkullar passerar genom årskurs 4–

6. Samtidigt visar prognosen att kapacitetsbehovet inte är permanent på denna nivå. Den långsiktiga 

planeringen bör därför utgå från att lokalerna behöver kunna nyttjas flexibelt, särskilt i relation till 

högstadiets lokalbehov. 

Årskurs 7–9 

För årskurs 7–9 visar elevprognosen 

en annan utveckling än både F–3 och 

4–6. Högstadiet minskar inte på 

samma sätt under den första delen av 

perioden, utan elevantalet ökar 

istället successivt fram till början av 

2030-talet. Mellan hösten 2026 och 

hösten 2032 ökar årskurs 7–9 med 

cirka 66 elever. 

Kapaciteten för årskurs 7–9 vid 

Hjortsjöområdet uppgår till cirka 375 

elever, baserat på fem klasser per 

årskurs och 25 elever per klass. Prognosen visar att elevantalet ligger på cirka 333 elever läsåret 

2026/2027, men ökar till cirka 369 elever läsåret 2030/2031 och cirka 408 elever läsåret 2031/2032. 

Det innebär att högstadiet under vissa år når eller överstiger den planerade kapaciteten. 

Detta skapar ett tillfälligt men viktigt kapacitetstryck inom 7–9. Under läsåren omkring 2031/2032 till 

2035/2036 visar prognosen att elevantalet ligger nära eller över den beräknade kapaciteten. Samtidigt 
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finns det under samma period viss överkapacitet inom årskurs 4–6, vilket innebär att lokalerna inom 

Hjortsjöområdet kan behöva användas flexibelt för att balansera behoven mellan stadierna. 

Efter mitten av 2030-talet minskar även elevantalet inom årskurs 7–9. Prognosen visar att elevantalet 

sjunker till cirka 360 elever läsåret 2036/2037 och cirka 344 elever läsåret 2037/2038. Därmed 

minskar kapacitetstrycket på högstadiet i slutet av prognosperioden. 

Förvaltningens bedömning är att högstadiets lokalbehov behöver följas särskilt under perioden 2030–

2036. Det finns inte samma överkapacitetsproblematik som inom F–3, utan snarare ett behov av att 

säkerställa tillräcklig flexibilitet under de år då elevantalet är som högst. Den mest ändamålsenliga 

lösningen bedöms vara att nyttja Hjortsjöområdet som en sammanhållen resurs där lokaler för årskurs 

4–6 och 7–9 vid behov kan balanseras mot varandra. 

Analys av F-3 skolorna 

Götafors skola 

Götafors skola utgör idag en central del 

av skolorganisationen i Vaggeryds tätort 

och är samtidigt en av de mest strategiskt 

betydelsefulla delarna i den fortsatta 

lokalplaneringen för den norra delen av 

kommunen. Skolan invigdes hösten 2023 

och uppfördes som en hyrskola genom 

Parmaco. Den dimensionerades för två 

paralleller per årskurs inom F–3, vilket 

motsvarar totalt åtta klasser. I det avtal 

som tecknades i samband med 

etableringen finns även en option som 

möjliggör utbyggnad med ytterligare en 

parallell per årskurs, vilket innebär att 

skolan vid behov kan byggas ut till tre paralleller. 

Skolan har moderna och ändamålsenliga lokaler samt en uppskattad skolgård som nyttjas både av 

verksamheten och av närsamhället. Samtidigt saknar skolan idag idrottshall, vilket under längre tid har 

identifierats som en brist i verksamheten och återkommande lyfts fram i behovsanalyser och 

lokalplanering. I nuvarande investeringsplan finns därför en planerad investering för en framtida 

idrottshall vid Götafors skola. 

En viktig förutsättning i diskussionen kring Götafors skola är att kommunen idag hyr hela 

anläggningen av Parmaco till en relativt hög årlig kostnad. Hyresavtalet löper fram till hösten 2032 

och innebär en betydande långsiktig driftkostnad för kommunen. Detta gör att skolans framtida roll får 

stor ekonomisk betydelse för den samlade skolorganisationen i den norra delen av kommunen. I den 

nuvarande planeringen är Götafors en av två större F–3-enheter i Vaggeryds tätort. Analysen visar 

dock att elevutvecklingen inom lågstadiet förändras kraftigt under de kommande åren. Framför allt 
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minskar barnkullarna successivt från omkring år 2029 och framåt, vilket innebär att kommunen 

riskerar betydande överkapacitet inom F–3 om nuvarande organisation behålls oförändrad. 

Samtidigt visar analysen att Götafors-området har en särskild demografisk utmaning kopplad till 

befolkningsstrukturen på Västra strand. Området domineras idag av relativt homogena åldersgrupper 

där många hushåll består av vuxna mellan 36–40 år och barn mellan 6–10 år. Det innebär att 

elevunderlaget för lågstadiet idag är starkt, men att det samtidigt finns en tydlig risk att underlaget 

minskar relativt snabbt när dessa barn blir äldre och går vidare till mellan- och högstadiet. 

Östra skolan 

Östra skolan har sedan lång tid tillbaka 

en särskild lokalsituation i Vaggeryds 

tätort. Verksamheten flyttades från sin 

tidigare skolbyggnad för cirka tolv år 

sedan efter att byggnaden behövde 

utrymmas till följd av byggnadsrelaterad 

ohälsa. Sedan dess har Östra skolan 

bedrivit sin verksamhet i olika 

byggnader på Hjortsjöområdet och varit 

utspridd över flera lokaler. 

Denna lokalsituation har medfört 

betydande organisatoriska utmaningar. 

När verksamheten är uppdelad i flera 

byggnader försämras möjligheterna att 

skapa en effektiv och sammanhållen skolorganisation. Det påverkar bland annat funktionalitet, intern 

samordning, tillsyn, raster, fritidshem och de dagliga flöden som krävs för att skoldagen ska fungera 

väl. Förvaltningen bedömer därför att Östra skolans nuvarande lokaler inte är långsiktigt 

ändamålsenliga för en modern F–3-verksamhet. 

Från hösten 2026 kommer Östra skolan att samlas i de ersättningslokaler som Hjortsjö 4–6 tidigare 

använt i väntan på att det nya mellanstadiet ska färdigställas. Detta innebär en tydlig förbättring 

jämfört med dagens situation, eftersom skolan då får möjlighet att bedriva verksamheten mer samlat. 

En samlad lokalisering ger bättre förutsättningar för ledning, samordning, tillsyn och dagliga flöden. 

Samtidigt är dessa lokaler inte framtagna utifrån samma pedagogiska helhetstanke som ligger bakom 

exempelvis den nya Sörgårdsskolan. Lokalerna löser ett viktigt organisatoriskt problem genom att 

samla verksamheten, men de innebär inte fullt ut den typ av långsiktigt planerad och pedagogiskt 

utformad skolmiljö som en nybyggd F–3-skola kan erbjuda. Lokalerna är dessutom hyrda, vilket 

innebär en betydligt högre kostnad än om kommunen istället hade ägt lokalerna. 

Samtidigt förändras förutsättningarna genom de nya elevprognoserna. Med ett sjunkande elevantal 

inom F–3 bedöms behovet för Östra skolan successivt minska från dagens två klasser per årskurs till 

omkring en klass per årskurs, under förutsättning att Götafors skola fortsatt omfattar två klasser per 

årskurs. Det innebär att det framtida lokalbehovet för Östra skolan inte längre motsvarar den 

omfattning som tidigare planering byggde på. 
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Det finns dock en osäkerhet i hur elevfördelningen faktiskt kan styras mellan skolorna i tätorten. Det 

är möjligt att vårdnadshavares skolval i högre grad kommer att styras av avstånd till skolan än av 

lokalernas funktionalitet. Erfarenheter från Skillingaryd visar att elevval kan utvecklas på ett sådant 

sätt att närhetsprincipen och det geografiska läget får större betydelse än skolans lokalmässiga 

förutsättningar. Det innebär att kommunen inte fullt ut kan utgå från att elevunderlaget automatiskt 

fördelas enligt den kapacitetsplanering som görs. 

Enligt nuvarande planering ska Östra skolan på sikt ersättas av en helt ny skola på Yggen, 

dimensionerad för två klasser per årskurs. Mot bakgrund av den nya elevprognosen behöver denna 

planering omprövas. Om en ny skola byggs på Yggen enligt nuvarande omfattning, samtidigt som 

Götafors skola kvarstår med två paralleller, riskerar Vaggeryds tätort att få en betydande överkapacitet 

inom F–3. Detta blir särskilt tydligt mot slutet av prognosperioden, omkring år 2037, då 

elevunderlaget för F–3 i tätorten bedöms vara väsentligt lägre än den kapacitet som nuvarande 

planering skapar. 

Förvaltningen bedömer sammantaget att Östra skolans lokalsituation behöver lösas, men att lösningen 

måste anpassas till det förändrade elevunderlaget. Behovet av ändamålsenliga och samlade lokaler 

kvarstår, men omfattningen på en framtida ersättningsskola bör prövas mot de nya elevprognoserna, 

kostnaden för hyrda lokaler och den samlade kapaciteten i Vaggeryds tätort.  

Bondstorps skola 

Bondstorps skola är organiserad som en 

åldersblandad F–3-skola med kapacitet för 

cirka 44 elever. Prognosen visar dock att 

elevantalet under hela perioden ligger långt 

under den nivå som bedömts långsiktigt 

hållbar. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare 

bedömt att ett hållbart elevunderlag motsvarar 

omkring åtta till tio elever per årskurs1, vilket 

innebär cirka 32 elever totalt för en F–3-

verksamhet. Prognosen visar att Bondstorp inte 

når denna nivå under något år i perioden. 

Omkring år 2032 bedöms elevantalet vara nere 

på cirka 14 elever. 

Förvaltningen bedömer att detta innebär stora organisatoriska och ekonomiska utmaningar. Ett så lågt 

elevantal påverkar möjligheten att bedriva verksamheten effektivt och riskerar samtidigt att skapa 

sårbarhet både pedagogiskt och ekonomiskt. 

 

1 Se beslut BUN 2026-xx-xx dNr 2026/xxx 
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Byarums skola 

Byarums skola har idag motsatt 

problematik jämfört med Bondstorp. Här 

råder istället underkapacitet eftersom 

nuvarande lokaler är för små för 

verksamheten. När den nya skolan står 

färdig förändras dock situationen tydligt. 

Genom ombyggnationen går verksamheten 

från åldersblandade grupper till att ha 

möjlighet att ta emot en hel klass per 

årskurs, vilket skapar betydligt större 

kapacitet än vad elevprognosen på längre 

sikt visar behov av. Även här uppstår därför 

successivt överkapacitet. 

Förvaltningen bedömer dock att Byarum har bättre långsiktiga förutsättningar än Bondstorp och att 

skolan kan få ett mer hållbart elevunderlag om vissa elever från tätorten anvisas dit i framtiden. 

Hoks skola 

Hoks skola skiljer sig delvis från både 

Bondstorp och Byarum genom att 

utmaningen inte i första hand handlar om 

akut överkapacitet i nuläget, utan snarare 

om kombinationen av ett successivt 

minskande elevunderlag och ett mycket 

omfattande renoveringsbehov. 

Skolan är idag organiserad som en F–3-

skola med en klass per årskurs och har en 

kapacitet för cirka 88 elever. Prognosen 

visar att elevantalet under större delen av 

perioden ligger mellan cirka 46 och 66 

elever. Det innebär att skolan under 

samtliga år har en tydlig överkapacitet 

motsvarande ungefär 20–40 tomma skolplatser. 

Till skillnad från Bondstorp når Hok dock under hela perioden nivåer som bedöms vara organisatoriskt 

och pedagogiskt hållbara för en egen skolenhet. Skolan bedöms därför ha ett mer stabilt elevunderlag 

än Bondstorp även på längre sikt. Samtidigt visar prognosen att elevantalet successivt minskar, särskilt 

efter år 2030, vilket innebär att överkapaciteten gradvis blir större över tid. 

Den stora utmaningen för Hoks skola är istället lokalernas skick och det omfattande investeringsbehov 

som finns. Skolan har sedan flera år betydande renoveringsbehov och arbetsmiljöutmaningar. I 

investeringsplanen finns därför en större renovering och ombyggnation inklusive tillagningskök 

upptagen som ett prioriterat objekt. 
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Detta skapar ett strategiskt dilemma för kommunen. Å ena sidan finns ett tydligt behov av 

investeringar för att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler. Å andra 

sidan visar elevprognosen att elevantalet successivt minskar och att organisationen redan idag har 

överkapacitet inom F–3. 

Det finns samtidigt en möjlig framtida utveckling där Hoks verksamhet på längre sikt skulle kunna 

samlokaliseras med skolorganisationen i Vaggeryds tätort, oavsett vilket huvudscenario kommunen 

väljer för den framtida F–3-strukturen. En sådan lösning skulle kunna minska kommunens totala 

lokalbehov och därmed reducera framtida investerings- och driftskostnader, särskilt mot bakgrund av 

de omfattande renoveringsbehov som finns vid Hoks skola. 

En sådan förändring skulle samtidigt innebära betydande konsekvenser för elever och vårdnadshavare 

i Hok och Svenarum, framför allt genom längre restider och försämrad geografisk närhet till skolan. 

För elever i Svenarum skulle restiderna bli särskilt omfattande eftersom resvägen till Vaggeryd i 

praktiken innebär att man behöver resa genom stora delar av kommunen. I ett sådant läge skulle det 

därför kunna bli aktuellt att även pröva möjligheten att vissa elever istället hänvisas till 

Tofthagaskolan för att skapa en mer rimlig skolväg och en mer ändamålsenlig geografisk 

skolorganisation. Det faktum att Tofthagaskolan är en fristående skola försvårar anvisningen varför 

frågan måste undersökas djupare juridiskt.  

Sammanfattande bedömning 

Förvaltningens samlade bedömning är att nuvarande planering behöver omprövas innan ytterligare 

större investeringar genomförs inom F–3-organisationen i den norra delen av kommunen. 

Analysen visar tydligt att: 

• elevantalet inom F–3 minskar kraftigt, 

• överkapaciteten riskerar bli mycket omfattande, 

• samtidigt som kommunen står inför flera stora investeringsbeslut. 

Förvaltningen bedömer därför att kommunen behöver: 

• minska överkapaciteten inom F–3, 

• skapa mer hållbara elevunderlag, 

• minska framtida driftskostnader, 

• samt säkerställa att framtida investeringar genomförs i rätt omfattning och på rätt plats. 

Mot bakgrund av det minskande elevunderlaget inom F–3 i hela den norra delen av kommunen finns 

starka skäl att ompröva den nuvarande strategin med två F–3-skolor i Vaggeryds tätort, placerade i 

varsin del av samhället. Den ursprungliga planeringen byggde på ambitionen att ge eleverna nära till 

skolan, men de nya elevprognoserna visar att denna struktur riskerar att skapa en betydande och 

långvarig överkapacitet. Detta gäller särskilt eftersom den planerade skolan på Yggen ännu inte är 

beslutad och eftersom Götafors skola är en hyrd skola med hög årlig kostnad. Kommunen befinner sig 

därför i ett läge där det fortfarande finns reella möjligheter att påverka den framtida skolorganisationen 

innan ytterligare stora investeringar genomförs eller långsiktiga åtaganden låses fast. 
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En mer samlad F–3-skola, placerad mer centralt i Vaggeryds tätort, bör därför utredas som ett 

alternativ till nuvarande tvåskolestruktur. En sådan lösning skulle kunna ge bättre balans mellan 

kapacitet och elevprognos, minska risken för tomma skolplatser, skapa effektivare drift och ge bättre 

förutsättningar för gemensamma funktioner såsom idrottshall, matsal, kök, fritidshem och skolledning. 

En central placering skulle också kunna minska den demografiska sårbarhet som finns i dagens 

planering, där elevunderlaget i vissa bostadsområden riskerar att förändras snabbt över tid. Samtidigt 

skulle kommunen kunna undvika att bygga ny kapacitet i en omfattning som inte motsvarar det 

långsiktiga behovet. 

Förvaltningens samlade bedömning är därför att den fortsatta planeringen bör pröva möjligheten att 

lämna strategin med två F–3-skolor i Vaggeryds tätort till förmån för en mer centralt placerad och 

samlad F–3-skola, dimensionerad utifrån de nya elevprognoserna och med möjlighet till framtida 

flexibilitet.  

Det fortsatta arbetet, vilket förutsätter en politisk riktning, behöver därför väga samman ekonomiska 

förutsättningar, elevutveckling, geografisk tillgänglighet och verksamhetens långsiktiga behov innan 

ställning tas till framtida inriktning för skolorganisationen i norra delen av kommunen.  

 

Skillingaryd 2026-05-27 

 

Per-Erik Lorentzon, Förvaltningschef 

Barn och utbildningsförvaltningen, Vaggeryds kommun 


