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Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde 
Bondstorp – ID 9370 
 
Tekniska nämndens beslut 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA utökat 
verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen gav kommunen föreläggande om inrättande av kommunalt VA-
verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionalitet 
för avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar 
utifrån genomförda förrättningar har dragit ut på tiden vilket föranlett en 
fördröjning av slutredovisningen av projektet. 
 
Tekniska kontoret har utifrån föreläggandet byggt om ett vattenverk, en 
pumpstation och VA-utbyggnad till 24 fastigheter. 

 
 
 

 

 
Anläggningsavgifterna för utbyggnaden i Bondstorp uppgår till 1 178tkr exkl. 
moms. Dessa intäkter ingår inte i projektredovisningens ekonomiska utfall. 
 
Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 1%. Projektet har varit 
mer betungande inom markersättning och installation än vad som förutsattes i 
planeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna allmän vatten- och 
avloppsanläggning i Bondstorp, Länsstyrelsens beteckning 563-727-2011. 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 114 om utökat VA-verksamhetsområde 
för Bondstorp, dnr KS 2013/185. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget till Kommunfullmäktige 
om att godkänna redovisningen, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diarium 

 Utfall 

Kommunal budget 8 300 tkr 

Totalkostnad 8 361 tkr 

Resultat -61 tkr 


