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§70 

Slutredovisning- Nybyggnad av Sörgårdsskolan (KS 2024/091) 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen 
gällande nybyggnad av Sörgårdsskolan F-3 projekt 91003. 
 
Sammanfattning 

Vid Sörgårdsskolan har en ny byggnad för klasserna F-3 uppförts under 2021–2023. Den 
totala kostnaden blev 40,8 mnkr och projektets budget ”all-inclusive” var 44,3 mnkr. Budget 
hanterades som ett så kallat ”all-inclusive”-koncept och startbesked med beslut om tillhörande 
investeringsbudget togs i juni 2020. Tekniska nämndens totala budget för projektet beslutades 
till 44,3 mnkr. 
  
Teknisk chef föredrar ärendet.  
  
Expedieras till  
Tekniska nämnden 
 

Beslutsunderlag 
• §32 TN beslut- Slutredovisning Sörgårdsskolan 
• Slutredovisning Sörgårdsskolan 
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