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Uppdragsbeskrivning

| Skillingaryd, Vaggeryds kommun ligger Skillingehus som idag star evakuerat pa grund av
Byggnadsrelaterad ohidlsa. Riskerna kopplar till byggnaden behover atgardas for att sdkerstélla en god
inomhusmilj6. Infor beslut pa hantering med byggnaden syftar PM att sammanstalla risker vid
ombyggnad och nyproduktion och ge rad pa hantering.

Underlag har bestatt tidigare genomférda utredningar (Sammanstallning Utredning — Skillingehus
BRO), underlag fran metoden ByggaF -Fuktsdkert byggande (Fuktcentrum).

Kravstallning byggnad

| Boverkets rapport 2018:36, “Kartlaggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, berdaknas de
samhallsekonomiska kostnaderna for byggfel uppga till 111 miljarder kronor per ar. Rapporten lyfter
sarskilt fram fukt- och vattenskador som den enskilt storsta orsaken. Bland identifierade risker i
projekten namns tids- och kompetensbrist, anvandning av oprovade metoder, svaga byggherrar och
resursbrist. Som Byggherre ar bygglagstiftningen tydlig och lagger kraven pa att byggnaden inte far
paverka manniskor negativ. En summering finns nedan pa krav fran lagar och myndigheter:

e PBL, hansyn till hygien, halsa och miljo

e PBF, byggnadsverk ska projekteras och utfort sa att fukt inte medfoér oacceptabel risk for
hygien eller halsa

e Miljobalken, har bestimmelser som syftar till att skydd manniskors hdlsa och miljo fran
skador och oldagenheter

* Boverkets Byggregler (BBR30), kap 6 har foreskrifter och rad pa hur en byggnad ska utformas,
fukt maste hanteras far att funktionen och manniskor som visas i byggnaden inte paverkas
negativt

e Arbetsmiljoverket, staller krav i foreskrifter pa inomhusmiljo for arbetstagare

* Folkhdlsomyndigheten stiller krav pa minimering av halsorisker kopplar till fukt i byggnader.

For att hantera och sakerstalla fuktsakerhets byggande har Fuktcentrum tagit fram en
branschstandard, ByggaF att stegvis folja i byggprocessen.

*  Forstudie —identifiera fuktrisker

e Projektering — kravstallning, stod till byggherre och projektor i upprattande av program-,
system- och bygghandling

e Produktion, |I6pande kontroll och dokumentation

e Forvaltning, drift och underhallsinstruktioner

For att effektivt hantera ByggaF-processen och sékerstélla att alla krav uppfylls engageras en
diplomerad fuktsakkunnig.
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Riskhantering i byggprocessen
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Ett byggprojekt kraver kommunikation och riskhantering ar en viktig del for att framgangsrikt
genomfora projektet. Det finns verktyg i ByggaF som syftar till att kommunicera och dokumentera
fuktriskerna. Men ur ett samhallsperspektiv skiljer sig inte kravstallningen vid en nyproduktion eller
storre ombyggnad. Forutsattningar ser olika ut dar och en generell jamforelse finns i Tabell 1 nedan.

Fuktaspekt Nybyggnad

Ombyggnad

Stod i beslut for systemfal, identifera
riskkonstruktioner, granska skisser,
formulera kravstallning.

Identifiera fuktrisker

Stort fokus pa byggfukt, kravstallning pa
matning/verifiering.

Projektering

Byggnation Planering, uppfdljning, kontroll och
dokumentation.
Drift och forvaltning Instruktioner

Tabell 1 - Fuktaspekt byggprocess.

Fuktinventering och miljéinventering av
befintlig byggnad sedan identifiera
omfattning pa ombyggnad och risker

kopplat till dessa moment.

Samspel mellan befintliga och nya
konstruktioner, uppfdljande kontroller
och verifiering under rivning och

sanering.

Planering, uppféljning, kontroll och

dokumentation.

Instruktioner

Ur ett fuktsakerhetsperspektiv ar en ombyggnad ar mer komplex och fler parametrar att hantera. For
ett framgangsrikt projekt behovs en hogre grad kommunikation och kontroll. Har projektet ratt
kompetens och féljer stegen i byggprocessen med inventering, kravstallning, uppfoljning/verifiering
och dokumentation bedéms den totala risknivan likvardig i slutprodukten.

Skillingehus risker ombyggnad

| tidigare utredningar har huvudsakliga risker identifierats vid inventeringar som aterges i

Sammanstallning Utredning Skillingehus (250505) och PM for Lukt Danslokal (250919), summerat i

Tabell 2 nedan.

Byggnadsdel Fukt eller miljorisk

Atgard

Fortvalning mattlim, byggfukt fran
nybyggnation. Brister i fasad.

Tillbyggnad (SOC)

Vaggar | lattvaggar finns
tryckimpregnerade syllar
Tak Tak behoéver underhallas, riskerar
lacka
Fasad Delvis skadade fasadelement och
fogar som inte ar tata
Kallare Lukt i danslokal

Aldre tekniska system med risk fér
lackage
Aldre ventilationssystem

Tekniska system

Ventilationssystem
Tabell 2 - Riskinventering fuktaspekt Skillingehus.

Installation av ventilerat goly,
atgarder i fasad genom tatning.
Rivning och sanering, uppféljande
kontroll
Bygga om taken med fall mot
avvattning, sker vaderskyddat
Byte av fasad

Rivning vagg och ny kontroll
Behover bytas ut

Behover bytas ut
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Sammanfattning

Fuktrelaterade problem i byggprojekt kan fa omfattande konsekvenser ur ett samhallsperspektiv,
sarskilt vad galler ekonomi och inomhusmiljo. Att tillampa en strukturerad metod for riskhantering
och kommunikation, sdsom ByggaF, dr en avgérande framgangsfaktor for att uppfylla gallande krav
och minska kostnader kopplade till byggfel.

Vid nyproduktion ar det sarskilt viktigt att tidigt hantera fragor som ror stomme, tak,
konstruktionsdetaljer och planering, eftersom dessa har stor betydelse for att férebygga fuktproblem.
| ombyggnadsprojekt ar forutsattningarna mer komplexa, vilket stéller krav pa noggranna
inventeringar och utredningar redan i ett tidigt skede.

Oavsett om det ror sig om nyproduktion eller ombyggnad bor en tydlig process for fuktsakerhet
tillampas. Genom att f6lja etablerade steg minskar den totala risken for fuktrelaterade skador
avsevart. | det aktuella fallet med Skillingehus bedéms risken som nagot férhéjd med hansyn till
byggnadens historik, men den totala risken dr mycket Iag forutsatt att ratt atgarder vidtas.

Kallor

Rapport 2018:36 Kartldggning av fel, brister och skador inom byggsektorn, Boverket 2018
Branschstandard ByggaF, metod for fuktsdker byggprocess, Fuktcentrum 2013

PM Sammanfattad Utredning BRO Skillingehus, Detectum AB 2025

Sammanstdllning Utredning Skillingehus, Videntes 2025

PM Lukt Danslokal, CoEssor, 2025
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