
 T J Ä N S T E S K R I V E L S E  
 2024-03-26                Sida 1 av 3 
   
 Dnr KS 2024/092 

Tekniska förvaltningen 
 

  
Till  Tekniska nämnden 

  
  

Slutredovisning, om- och tillbyggnation av Skillingaryds 
ARV (TU 2016/044), ID 9951 

Förslag till beslut 
Tekniska arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna projektet, om och 
tillbyggnation av Skillingaryd ARV. 

Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017 varav miljöprövningsdelegationen 
beslutade om ett det nya tillståndet november 2018.  
 
Det nya tillståndet medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande 
belastning av 15 000pe istället för tidigare 10 000pe. 
 
Nya krav så som att ett partikelavskiljande reninssteg ska byggas och driftsättas inom 3 år 
från det att tillståndet tas i anspråk.  
 
Det partikelavskiljande reningssteget stod klart sommaren 2022 och sedan dess har intrimning 
av det partikelavskiljande steget skett. 

Ärende 
Bakgrund:  
Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017, detta för att kunna bedriva 
Skillingaryds avloppsreningsverk enligt gällande föreskrifter och tillstånd. Grunden till 
tillståndsansökan är att det dåvarande tillståndet tangerade sin gräns vad det gäller 
inkommande belastning i personekvivalenter (pe). 
 
Miljöprövningsdelegationen beslutade om ett nytt tillstånd november 2018. Det nya tillståndet 
medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande belastning av 15 000pe 
varav tidigare 10 000pe från och med december 2018.  
 
I det nya tillståndet ställer miljöprövningsdelegationen krav på att Vaggeryds kommun ska 
bygga och driftsätta ett partikelavskiljande reninssteg inom 3 år från det att tillståndet tas i 
anspråk.  
 
Det partikelavskiljande reningssteget stod klart sommaren 2022 och driftsättning samt 
intrimning av det nya reningsverket har skett sedan dess.  
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Idag (2024) är det partikelavskiljande reningssteget i full drift och avloppsvattnet är nu 
betydligt renare än tidigare, innan det släpps i våtmarken söder om reningsverket.  
 
Ekonomiska konsekvenser: 
Kommunal budget 42 500 tkr 
Utfall  -36 413 tkr 
Avvikelse  +6 087 tkr 
 
Kontoposter åren 2016-2024 
Entreprenader   -29 281 
Konsultkostnad      -5 157 
Huvudverksamhet (ramavtal, massor etc.) -953 
Personalkostnad   -314 
Övrigt (hyra, el, reparation, etc.)  -708 
 
”Kapitalkostnad” efter slutfört projekt  uppgår till ca 1200 tkr i årlig kostnad exkl. moms. 
Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 4,2%. (enligt 2023 års VA-taxa).  
 
Största entreprenörer samt konsulter inkluderat i projektet. Strand i Jönköping AB (bygg och 
markentreprenör), Awatech Vatten & miljöteknik AB (maskinentreprenör), Nordic Water 
Products AB (skivfilterleverantör), Sweco AB (VA-konsult) & El-Andersson i Vessigebro 
AB (elentreprenör) 
 
Samråd: 
Tekniska kontoret har primärt samlat erfarenheter från andra kommuner och konsulter i deras 
arbete med skivfilterlösningar för att uppfylla ställda reningskrav. 
 
Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: 
Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar samhällsutveckling och 
tillväxt i hela kommunen” vilket i säg bidrar primärt till det globala målet ”rent vatten och 
sanitet” 
 
Verkställighet, uppföljning och utvärdering: 
Tillsyn av anläggningen och dess funktion sker dagligen. Miljörapporter för anläggningen 
upprättas årligen och tilldelas tillsynsmyndighet.  
 
Förvaltningens helhetsbedömning: 
Tekniska förvaltningen anser att projektet var nödvändigt för att kunna möta samhällets 
tillväxt och samtidigt kunna upprätthålla en god rening av det kommunala avloppet. 
Skivfilteranläggningen uppfyller dessutom ställda krav i nuvarande tillstånd med stora 
marginaler. Helhetsbedömningen är därav att projektet har gått helt enligt förväntningarna.  
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 

 

Handläggare 
Teo Magnusson Bejving 
VA-chef 
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