VAGGERYDS MOTESPROTOKOLL
KOMMUN

Métesdatum

Teknisk ndmnd (TN) 2025-06-10

§81

Slutredovisning overforingsledning VA Hok-Svenarum-Hagafors
(TN 2025/074)

Beslut
Tekniska nimnden godkinner slutredovisning av investeringsprojekt ”Overforingsledning
Hagafors, Svenarum och Hok™ och &verldmnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

2008 gjordes en besiktning av vatten- och avloppsreningsverket i Svenarum och Hagafors.
Bakgrunden var att tre av anldggningar var i stort behov av upprustning och en av viss
komplettering. Innan investeringar utfordes i anldggningarna bedémdes det vara lampligt att
undersoka alternativ att 1dgga ner anldggningarna och istillet knyta ihop Svenarum, Hagafors
och Hok via overforingsledningar.

Tekniska utskottet beslutade om alternativet med 6verforingsledningar 2014-04-16 § 28, DNR
KS 2014/017.

2015-01-07 godkéndes begéiran om ianspraktagande av beslutade investeringsmedel for
projektet av kommunstyrelsen.

Under aren 2017-2019 utfordes projekteringsarbeten och markfoérhandlingar med markégarna
utmed foreslagen ledningsstracka.

2019-12-17 tilldelades Skanska AB projektet med utférandet av 6verforingsledningar och
ombyggnation av befintliga anldggningar mellan Hok — Svenarum och Hagafors

2021-01-13 slutbesiktades entreprenaden och idag (2025) dr den nya Overforingsledningen i
full drift och det har inte varit ndgra konstigheter eller driftstorningar med de nya
anldggningarna.

Kommunal budget 34 500 tkr

Utfall -36 067 tkr

Avvikelse - 1 567tkr

Kontoposter 2014-2025

Entreprenader -30 585

Konsultkostnad -4 110

Markintringsersittningar -690

Huvudverksamhet (ramavtal, massor etc.) -380
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Ovrigt (hyra, el, reparation, etc.) -301
Forlikning +173

I och med de 6kade kostnaderna som uppkom i projektet har Vaggeryd kommun tvistat att
konsult agerat vardslost vid uppréttandet av forfrdgningsunderlag genom att lamna felaktiga
uppgifter 1 detta. 2025-05-05 undertecknades ett forlikningsavtal efter 4 ars tvistade dir
Konsult ska utge Vaggeryds kommun erséttning med 173tkr.

Teknisk chef foredrar drendet.

Yrkanden
Ordforande foreslar tekniska nimnden att godkédnna slutredovisning av investeringsprojekt
“Overforingsledning Hagafors, Svenarum och Hok” och dverlimna den till kommunstyrelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef

Beslutsunderlag
e Borttagen pa grund av personuppgifter.

Paragrafen ar justerad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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