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Slutredovisning takbyte simhallen Skillingaryd (TN 2024/102) 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner förtydligandet gällande den totala nedlagda 
underhållskostnaden i samband med takbytet på simhallen i Skillingaryd samt överlämnar den 
förtydligade slutredovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 

En större fuktskada har upptäckts på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. 
Bedömningen är att inga akuta åtgärder behöver göras för att säkerställa hållfastheten men de 
sämsta delarna av råsponten behöver bytas ut för att inte belastas av större snömängder under 
vintern. Taket bedöms inte påverka inomhusmiljön i simhallen. Vid byte av taket framöver 
kommer en ny fribärande takkonstruktion att byggas med upplag på befintlig betongstomme. 
Byte av ventilationsaggregat utförs samtidigt kostnad för detta enl. reinvesteringskonto på 
1407tkr 
Slutsats: 
Projektet har gått enligt den plan och budget som tagits fram. 
 
Ekonomi i projekt ID 91209  
Projektets budget                                                                                  9.500 tkr 
Projektets totala kostnader                                                                 -9.504 tkr 
Underskott på projektet                                                                         -4 tkr       
Ekonomi i projekt ID 91008 reinvestering 
Projektet belastas för ventilationsbytet                                            1407 tkr 
 
 
Tekniska nämnden beslutade enligt protokoll 2026-03-17 § 31 att godkänna slutredovisningen 
av takbyte simhallen i Skillingaryd samt att delge beslutet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2026-05-06 § 112 att återremittera ärendet till 
teknisk nämnd med följande motivering:  
"Tydliggöra om den totala nedlagda underhållskostnaden i samband med takbyte  
Simhall Skillingaryd är 9 miljoner eller 13 miljoner. D v s om man har använt 4 miljoner från 
underhållsbudget och dessutom använt tilläggsbudget på 9 milj." 
 
 Fastighetschef föredrar ärendet. 
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Yrkanden 
Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef 
 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

Paragrafen är justerad 
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