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Slutredovisning av Cirkulationsplats Storgatan i Skillingaryd 

 
Förslag till Beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen av Cirkulationsplats Storgatan i Skillingaryd 

Projekt: Cirkulationsplats Storgatan, ID 9230 

 

Beskrivning: Ombyggnation av befintlig korsning Storgatan- Sturegatan till cirkulationsplats. 
Arbetsområde ca 1 200 m2. 

- Klar: 2020-10-30  
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1 Sammanfattning 

Våren 2012 samlade kommunen och Vaggeryds Näringslivsråd de två föreningarna Handel & 
Service i Vaggeryd samt Skillingaryds Intresseförening för att diskutera hur attraktiviteten i 
centrumen kan öka. Intresset visade sig vara stort och många var de som engagerade sig. Så 
småningom ledde centrumdiskussionen fram till en idékatalog utifrån visionen levande och 
attraktiva centrumkärnor år 2020. Cirkulationsplatser längs Storgatan i Skillingaryd finns 
uppritade i den kommunalt antagna planen, ”Idékatalog centrumutveckling Skillingaryd-
Vaggeryd 2020”. Se utdrag i bilaga 1 på sida 5. 

KSAU gav i februari 2018 tekniska utskottet i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur 
gatuutformningen för Storgatan i Skillingaryd, mellan Artillerigatan och Sturegatan, skulle 
centrum-utvecklas utifrån inlämnade synpunkter från Skillingaryds intresseförening.  

Länstrafiken ställde krav på kommunen att förbättra framkomligheten för busstrafiken 
eftersom dessa tappade tid i korsningen Storgatan-Sturegatan vid rusningstrafik. Kravet 
ställdes i samband med införande av halvtimmestrafik och busstopp vid Skillingaryds 
järnvägsstation. 

I en första etapp avsågs cirkulationsplatsen genomföras under 2019. KSAU godkände i juni 
2019 upprättad skiss, se bilaga 2 på sida 6, som underlag för byggnation avseende rondell 
Storgatan-Sturegatan som en del av ärendet utveckling Skillingaryds centrum. KSAU 
godkände i oktober 2019 upprättat utformningsförslag för utvecklingen av Storgatan. 

I maj 2020 inleddes projektet med förberedande ledningsarbete som omfattade byte av 200 
meter vattenledning i området. Arbetet med ledningsförnyelse ligger utanför projektet och 
belastar därmed inte projektets id. Därefter påbörjades arbetet med nybyggnation av 
cirkulationsplats i befintlig korsning Storgatan-Sturegatan i Skillingaryd för bättre trafikföring 
och för att höja trafiksäkerheten. Projektet innefattade också fyra passager, gatubelysning, 
stensättning och dagvattenbrunnar. Arbetet genomfördes i egen regi av kommunen med 
inhyrda maskiner och yrkesarbetare för stensättning av rondellytan.  

För ursprunglig illustration av cirkulationsplatsen, se bilaga 3 på sida 7. Cirkulationsplatsen är 
byggd för att delvis köras över av längre fordon. På så sätt har mark inte behövt lösas in på 
omkringliggande fastigheter och byggkostnaden har blivit lägre. Rondell och passager har 
utformats enligt ritning i bilaga 4 på sida 8. 

Byggnationen av cirkulationsplatsen motsvarade första etappen av centrumutvecklingen i 
Skillingaryd utifrån den antagna idékatalogen. 
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2 Slutredovisning 

2 000 tkr avsattes i strategisk plan- och budget för centrumutveckling 2019. 

 

2.1 Ekonomiskt slutresultat 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Mnkr 

Inkomster 

t o m 
202108 

Utgifter  

t o m 202108 

Nettoutgift  

t o m 202108 

Total budget 

 t o m 
 202112 

Avvikelse 
mot budget 

Cirkulationsplats Storgatan 
Skillingaryd 

0 -1 641 -1 641 +2 000 +359 
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Bilagor 

Bilaga 1 Utdrag ur idékatalog centrumutveckling 
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Bilaga 2 Skiss, underlag för ombyggnation av Storgatan 
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Bilaga 3 Ursprunglig illustration, rondell 
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Bilaga 4 Utformning, rondell och passager 
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Beslut skickas till 

Teknisk chef 
VA-chef 
Gata- och parkchef 
Projektingenjör 

 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef) 
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