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§51 

Budgetering för nya broar utifrån tillstånd, Kapellgatan i Vaggeryd 
(TN 2025/063) 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att avsatta investeringsbudget för bro 
Kapellgatan i Vaggeryd, ID 9232, förstärks genom anspråkstagande av investeringsbudget 
tekniska nämndens förfogande ID 92001 med 1 000 tkr innevarande år. 
 
 
Sammanfattning 

Enligt beslut i mark- och miljödomstolen ska Vaggeryds kommun åtgärda broarna och 
fördämningen som underspolats vid Kvarnen på Kapellgatan i Vaggeryd. Entreprenaden 
igångsattes under mars månad. I samband med utrivning av de gamla broarna, sprängarbeten 
och åtgärder för fördämning samt omledning av Lagan har det upptäckts flera ändrade 
förutsättningar i förhållande till gjorda förundersökningar i underlagen. Kalkylerad 
slutkostnad för broarna bedömdes inrymmas inom avsatt budget vid tilldelning inkluderat 
beställarkostnader, markupplåtelser och oförutsett. Oförutsett har varit i större omfattning 
initialt än kalkylerade förutsättningar vilket föranleder att projektet bedöms vara 
underfinansierat. Avsatt budget 2025 11 000 tkr. Interna regler gör det inte möjligt att 
använda tidigare beslutade medel inom projektet före 2025. 
 
Initialt tillkommande utifrån kända förutsättningar: 
Fastighetupplåtelse Bråviken 1 och omledningsdiket som ska leda Lagan förbi schaktet för 
broarna. Flytt av dagvattenbrunn och ledning norr om broarna. Flytt av belysning på 
Kapellgatan. Förorenad jord. Det förväntade berget under fiskutseteget var cirka 2/3 lägre än 
det verkliga. Gammal sprängbotten hittades vid broarna. Vid bergschakt på gammal 
sprängbotten så måste berget blåsas rent och gamla hål blåsas ur för att säkerställa att inget 
gammalt sprängämne finns kvar. Mer bergschakt än upptagen volym utifrån bergmodellen 
som också generera mer betongavjämning mot berg. Momenten kring- och undergjutning som 
ska utföras efter falsmontering finns inte med i mängförteckningen. Förstärkning av kapsnittet 
och anslutning av ny bro mot befintlig byggnad. Tillkommande beställarstöd konsulter. 
 
 Teknisk chef föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förvaltningens förslag. 
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Expedieras till  
Teknisk nämnd 
 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

Paragrafen är justerad 
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