
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Teknisk nämnd (TN) 2020-05-22

Underskrifter Sekreterare ............................................
Linda Viskic

Ordförande ............................................ ............................................
Jerry Karlsson (L)

Justerande ............................................ ............................................
Claes Nord (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknisk nämnd (TN)

Sammanträdesdatum 2020-05-22

Datum för anslags 
uppsättande

2020-05-22 Datum för anslags 
nedtagande

2020-06-13

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret, Skillingaryd

............................................ Underskrift
Linda Viskic

Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus kl. 08:00-08:48

Beslutande ledamöter Jerry Karlsson (L) (ordförande), Maritha Bengtsson (KD), 
Johanna Malmborg (C), Besim Matoshi (S) (vice ordförande), 
Claes Nord (SD)

Övriga närvarande Linda Viskic (Sekreterare)
Magnus Ljunggren (Teknisk chef)
Teo Magnusson Bejving (VA-chef) §§88-90

Utses att justera Claes Nord (SD)

Justeringens plats och tid Digital signering ,  2020-05-22   09:00

Protokollet omfattar §§88-92
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§88

Godkännande av dagordning
Beslut
Godkänna föreliggande dagordning med följande ändringar:
Tillkommande punkt "Övrigt".

Paragrafen är justerad
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§89

Begäran av tilläggsbudget för om- och tillbyggnation av 
Skillingaryds ARV (TU 2016/044)
Beslut
Tekniska nämnden begär tilläggsbudget för om- och tillbyggnad av Skillingaryds 
avloppsreningsverk för att uppfylla nytt tillstånd. 16,5 Mkr, ID 9951. Utöver tekniska 
nämndens begärda ombudgetering, 1 Mkr.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017, detta för att kunna bedriva 
Skillingaryds avloppsreningsverk enligt gällande föreskrifter och tillstånd. Grunden till 
tillståndsansökan är att det dåvarande tillståndet tangerade sin gräns vad det gäller 
inkommande belastning i personekvivalenter (pe).

Miljöprövningsdelegationen beslutade om ett nytt tillstånd november 2018. Det nya tillståndet 
medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande belastning av 15 000pe 
varav tidigare 10 000pe från och med december 2018.

I det nya tillståndet ställer miljöprövningsdelegationen krav på att Vaggeryds kommun ska 
bygga och driftsätta ett partikelavskiljande reningssteg inom 3 år från det att tillståndet tas i 
anspråk.

Vid tillståndsprocessen 2017 angav Vaggeryds kommun att tänkt investeringskostnad för 
ytterligare ett reningssteg kommer landa på 12 miljoner kronor +- 20%.

Kalkylen ovan är en grovkalkyl och stor del av kostnaderna är från en liknande byggnation i 
en annan kommun. Värt att notera är att i den anläggningen förekommer inte en fullgod 
kemikaliehantering, platsbrist och är överlag en intryckt lösning som inte är anpassad på bästa 
sätt. En tillbyggnad krävdes inte för denna anläggning dock.

Samtidigt som det nya tillståndet levererades till Vaggeryds kommun påbörjades en 
detaljprojektering för projektet. Eftersom skivfilterleverantörerna har olika fabrikat på deras 
filter skiljer sig storleken, anslutningarna och nivåerna mellan respektive företag. För att 
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kunna slutföra detaljprojektering och göra en första kalkyl har skivfilter därav upphandlats 
separat. Vid detaljprojekteringens slut landar den första kalkylen från Konsult 2020-04-16 på 
32,7 miljoner kronor (inkl. skivfilter).

Orsak till kostnadsökning är att detaljprojekteringen resulterade i att det krävs en tillbyggnad 
av 280 m2 (tidigare 180m2). Ett källarplan på 185 m2 (tidigare inget). Källarplan krävs för att 
kunna få självfall av avloppsvattnet genom anläggningen (stora driftskostnader sparas på detta 
sätt). Källarplan inkluderar även spontning p.g.a. högt grundvatten vilket är kostnadsdrivande. 
Optimal planlösning för arbetsmiljö och kemikaliehantering har tagits hänsyn till vid 
projektering.

Kommunal budget för projektet idag är 19 (18+1 begärd ombudgetering) miljoner kronor 
varav kvarstående budget efter förarbeten och projekteringskostnader är 15,7 miljoner kronor.

För att Vaggeryds kommun ska kunna bedriva en tillståndspliktig verksamhet med ett 
gällande tillstånd medför detta att det finns ett behov av en tilläggsbudget på ytterligare 16,5 
miljoner.

Kalkyl:   

 

Konsult 
(tkr)

Entreprenör 
(tkr)

Bygg   8 000 8 500

Mark   5 800 5 800

VVS   1 300 1 300

Maskin 11 600 10 300 

El 740 740

Styr 960 825

Risk/oförutsett 
12%

3 400 3 300

Beställarkostnader 500 500

Totalt 32 300  31 300

Tilläggsbudgetens påverkan av VA-taxa medför en taxeökning 2022 på 2,8%
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Idag (2020-05-20) är status i projektet:

Förfrågningsunderlag för upphandling är klart. Revidering av synpunkter från entreprenör 
sker. Skivfilter för det partikelavskiljande steget är upphandlat.
Kalkyl från entreprenör (ej konsult) för att se om det finns en realitet i konsultens kalkyl för 
projektet har framtagits. El, Mark och VVS entreprenör har avsagt sig att räkna på jobbet.

Utredning pågår för att tydliggöra ansvar utifrån miljöbrott och hur processen kan hanteras 
utan åtal vid eventuell försening.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla enligt förslag, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
VA-chef
Teknisk chef

Paragrafen är justerad
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§90

Information: Överföringsledning (KS 2014/017)
Beslut
Godkänna informationen gällande överföringsledningen.

Sammanfattning
VA-chefen informerar tekniska nämnden om pågående arbete med överföringsledningen och 
tillkommande förändringar.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd.

Expedieras till 
VA-chef
Teknisk chef

Paragrafen är justerad
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§91

Trafiksäkerhetsplan - passager (TN 2020/069)
Beslut
Uppdra till tekniska kontoret att göra om övergångsställen till passager på följande platser:
Åkersvägen, Skillingaryd
Korsningen Ljungberghsgatan/Södra vägen, Skillingaryd
Sturegatan, Skillingaryd (när rondellen är färdigbyggd)
Korsningen Stödtorpsvägen/Jönköpingsvägen, Vaggeryd
Korsningen Karlavägen/ Håkan Trulssons väg, Vaggeryd
Verner Malmstens väg, Vaggeryd

Uppdra till tekniska kontoret att plocka bort övergångsställen på Storgatan och 
Götaforsvägen.

Uppdra till tekniska kontoret att sätta upp informationsskyltar i anslutning till passagerna för 
att informera gående och cyklister om förändringen av gällande regler i samband med 
införandet av passager.
 
Uppdra till tekniska kontoret att ta bort de vita markeringarna på asfalten när man gör om 
övergångsställena till passager.

Sammanfattning
Enligt gällande trafiksäkerhetsprogram ska bland annat följande insatser göras när det 
kommer till gång- och cykelpassager:
Utredning för att se över och klassificera säkra gång-, cykel- och mopedpassager.
Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med säkra passager.
Fasa ut övergångsställen på det platser där de inte behövs enligt inventering och trafikverkets 
riktlinjer.

Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 valt att ta bort 
övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd och framkomlighet. Anledningen är 
att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då de känner sig säkra på att 
bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt gör, vilket olycksstatistiken 
visar.

Gatu- och parkchefen informerade tekniska nämnden om ärendet 2020-05-12 § 77 och 
nämnden beslutade att ärendet skulle återkomma på det extrainsatta sammanträdet med 
tekniska nämnden 2020-05-22.
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Yrkanden
Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna förslaget med tillägget att uppdra till 
tekniska kontoret att ta bort de vita markeringarna på asfalten när man gör om 
övergångsställena till passager.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslaget med tillägget att uppdra till 
tekniska kontoret att ta bort de vita markeringarna på asfalten när man gör om 
övergångsställena till passager, och finner det bifallet.
 

Expedieras till 
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag
 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2020-05-19
 Karta- övergångsställen
 Trafiksäkerhetsprogram
 §77 TN Information: Trafiksäkerhetsplan - utreda passager

Paragrafen är justerad
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§92

Övrigt (TN 2020/004)
Sammanfattning
Fenix 2
Teknisk chef redogör för status gällande Fenix 2.
 

Avstängning korsningen Storgatan/Sturegatan, Skillingaryd
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan ställa sig bakom att ordförande ber 
Skillingaryd.nu att skriva och uppmana kommuninvånare att följa de tillfälliga lokala 
trafikföreskrifterna som har kommit upp på gator i samband med omledning av trafik under 
tiden som arbete pågår i korsningen Storgatan/Sturegatan, Skillingaryd.

Paragrafen är justerad
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