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Slutredovisning av Nya Åvikens förskola med tillagningskök, Vaggeryd 

 
Förslag till Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Projekt Åvikens förskola 6 
avdelningar och tillagningskök.   

Projekt: Nya Åvikens förskola och tillagningskök 

Ekonomiskt ID 9168 

 

Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.  

Fakta: 

- 6 avdelningar 1487m2 förberedd för 122 barn 
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum 
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats 100 samtidiga matgäster  
- Klar: 2019-05-02 
- Garantitid: 2024-05-02 
- Bygg fel/ansvarsförsäkring: tom. 2029-05-02 
- Byggsätt, Industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till 

byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar, 
Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C) 
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Innehållsregister 

 

1. Sammanfattning 
2. Ekonomiskt resultat 
3. Extra utrustning 

a. Laddstolpe 22kw, snabbladdning 
b. Cykelladdning 220  V 
c. Solceller 10 KW, med presentation i matsal 

4. Energiförbrukning 
5. Ritning Förskola 
6. Ritning Administrativa samt tillagningskök 
7. Mark/parkering 
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1. Sammanfattning: 

Ny förskola i Vaggeryd syd, bredvid Lagan fanns en antagen detaljplan för skola/förskola. 
Temat skulle vara skog och miljö. Vaggeryds kommun handlade upp en ny förskola med 
inriktning trä och torr byggnad. 

BUN samverkade och tog fram ett nytt koncept som innebar en förskola med sex avdelningar 
med samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över 2 
avdelningar och utnyttjar personalresursen optimalt. 

Samtidigt bestämdes det att administrationslokaler med lärararbetsplatser skulle skapas.  

Ett nytt gemensamt tillagningskök för 200 portioner som serverar elever och personal. 

  

 

2. Ekonomisk sammanställning: 

Åvikens förskola 6 avdelningar med tillagningskök 
Projektet har haft en stor avvikelse mot budget t o m 2020-04-30 (minus 14 700 tkr). Initialt 
krävdes markbearbetning i form av sprängning (2 000 tkr), iordningställande av cykelväg 800 
tkr, yttre lekmiljö (gården) 3 000 tkr, asfaltering för parkering vid Folkets hus (personal med 
flera) 600 tkr, förändring avseende tillagningskök 500 tkr med bland annat stekbord (vilket 
inte var med i upphandlingen), inredning/inventarier 800 tkr. Staket runt fastigheten blev 
högre på grund av vatten i anslutning till förskolan (100 tkr). Energisatsning solceller och 
laddstationer för elbilar ingår i projektet. Slutligen har vissa poster inte varit med i budget 
som byggherrekostnad, konst m.m. om ungefär 1 500 tkr, vilket kan förklaras av att 
upphandlingen blev dyrare än beräknat. Projektet har tilläggsbudgeterats 15 000 tkr under 
våren 2020 för att täcka underskottet och visar därmed ett litet plus.  
 

ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT 

Tkr 

Inkomster 

t o m 
202012 

Utgifter  

t o m 
202012 

Nettoutgift  

t o m 
202012 

Total 
budget 

 t o m 
 202012 

Avvikelse 
mot 

budget 

Åvikens förskola Vaggeryd 
6 avd. inkl. personalrum och 
tillagningskök 

21 -39 573 -39 552 -39 800 +248 
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Budget  + 24 800 tkr 
Tilläggsbudget KSAU + 15 000 tkr 
Utfall   - 39 552 tkr 
Summa resultat      + 248 tkr 
 
 
ID 9168 : Åvikens förskola, Tillagningskök 
personalutrymme       
6 avd förskola enligt Vaggeryds standard       
Tillagningskök, matsal och personalrum       
Nybyggnad 1487 m2 Kalkyl Nedlagt anm 
Beräknade investeringsutgifter i projektet        
Projektering 290 000 320 000   
Kontroll, KA, besiktning. 200 000 175 000   
Byggherrekostnader 175 000 151 000  
Bygglov 60 000 140 000   
Konst 290 000 290 000   
Inventarier inne 150 000  1 800 000 BUN 
Inventarier ute 58 000 3 478 000 BUN 
Byggkostnad inkl. mark 4 m runt huset 27 000 000 27 875 000 Anbud 
Elkostnad 200 000 450 000 Brandlarm 
Rörkostnad 20 000 620 000  Bergvärme 
Ventilation kostnad 50 000         420 000 Frikyla,DHC 
Oförutsedda kostnader  620 000 333 000  
Mark/parkering 550 000 3 500 000 Sprängning 
Summa beräknad utgift: 29 663 000 39 552 000  
Avgår bidrag solceller      ( -52 500)  
Avgår bidrag laddstolpe       (-42 000)  
    
    

Summa 29 663 000 39 552 000 - 9 889 000 
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3. Extra utrustning 

Laddstolpe tillsammans med VEAB Solceller på tak 

 

 

Laddstolpe 22kw x 2 platser  Solceller 10 kw  

 

 

4. Energiförbrukning 

 

 

 

 

 

 

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/oktober/sa-funkar-solceller/
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5. Principskiss 6 avdelningar 
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6. Personalutrymmen, lärararbetsplatser 
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6. Tillagningskök och matsal 
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7. Mark och lekutrustning 
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Beslut skickas till 

Fastighetsingenjör 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
 
Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chef) 

 
 


