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Bakgrund 

Översiktsplanering syftar till att planera 

så att olika förändringar i den fysiska 

miljön tillsammans ska bli så bra som 
möjligt. Att ha ett helhetstänk kring var 

det är lämpligt att bygga och hur mark- 

och vattenområden används är viktigt 

för en hållbar utveckling. 

Vad är en översiktsplan? 
Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och 

hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- 

och vattenområden får användas. Den ska hållas 

aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och 

andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är 

viktiga delar i planeringsprocessen. 

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att 

stad och land ska utvecklas, var det kan och bör 

byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och 

vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen 

beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till 

kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för 

bullerstörningar och översvämningar. Hur 

kommunen tänker tillgodose riksintressen ska 

redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta, 

men kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa 

delar, till exempel en tätort. 

Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en 

viktig del av arbetet. Det ska vara lätt att förstå 

planens innebörd och konsekvenser. Om planen kan 

medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk 

miljöbedömning göras. I frågor om användningen av 

mark- och vattenområden som berör två eller flera 

kommuner bör deras översiktsplaner samordnas.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Texten är hämtad från Boverket 

 

 

Vad är aktualitetsprövning? 
Översiktsplanen ska hållas aktuell. Minst vart fjärde 

år måste kommunen ta ställning till om den kan gälla 

ett tag till eller måste göras om- det kallas 

aktualitetsprövning. Aktualitetsprövningen handlar 

om att kommunen tar ställning till i vilken 

utsträckning som planens intentioner fortfarande är 

aktuella med hänsyn till nya förutsättningar. 

Innehållet i planen ändras inte genom fullmäktiges 

beslut. Om beslutet innebär att delar eller hela planen 

inte längre är aktuell är det dock angeläget att 

skyndsamt inleda ett arbete med framtagande av en 

ny plan.  

Översiktsplanens aktualitet har stor betydelse 

framförallt därför att avvägningarna i planen av olika 

allmänna intressen är vägledande för sådana beslut 

som angår mark- och vattenanvändning. Om det är 

osäkert i vilken mån planen är aktuell finns risk för 

att planen förlorar sin vägledande funktion. Det ligger 

därför i kommunens eget intresse att regelbundet 

pröva planens aktualitet. Även för kommuninvånare, 

intresseorganisationer med flera är det angeläget att 

få klarlagt om planen fortfarande är ett uttryck för de 

övergripande politiska målen i kommunen. Sakägare 

och andra enskilda intressenter har intresse av att veta 

om planen speglar den aktuella politiska inställningen 

till bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar 

eller om planens ställningstaganden kan komma att 

ändras. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter 

har också intresse av att regelbundet få besked i dessa 

avseenden.  

Det är viktigt att kommunen genomför en översyn av 

planen för att följa upp genomförandet av de förslag 

som planen anger, hur den fungerar som vägledning 

och om den uppfyller de krav som anges i plan- och 

bygglagen, särskilt 3 kap 5 §.  
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Aktualitetsprövning mandatperioden 

2018-2022 

Eftersom Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs i 

oktober 2012 (Laga Kraft 2014) ska 

kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens 

aktualitet under innevarande mandatperiod (2018-

2022). Kommunens antagna översiktsplan omnämns 

i detta dokument som ”Översiktsplan 2012”. Detta för 

att skilja på antagna plandokument och det material 

som utgör del av denna aktualitetsprövning.  

Vaggeryds kommun begärde den 18 december 2018 

en sammanfattande redogörelse inför ny 

aktualitetsprövning av Vaggeryds kommuns 

översiktsplan. En utvärdering av uppdateringar och 

förändring i lagstiftning, riksintressen, mål och 

planeringsunderlag gjordes för att få en bild av vad 

som förändrats sedan ”Översiktsplan 2012” antogs.  

Lagstiftning: 

Sedan Vaggeryds kommuns kommunomfattande 

översiktsplan antogs år 2012 har det tillkommit nya 

planeringsunderlag och skett ett flertal förändringar i 

lagstiftningen som har betydelse för 

översiktsplaneringen. Avseende relevanta lagar har 

följande skett:  

 Ny lag om kommunens 

bostadsförsörjningsansvar som påverkar 

den översiktliga planeringen, infördes 

2014. 

 Ändringar i plan- och bygglag samt 

miljöbalk gällande buller med syfte att 

skapa en mer samordnad prövning av 

bullerfrågan, infördes 2015. 

 Ny förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader infördes 2015 med 

förändringar 2017. 

 Tillägg i plan- och bygglagen om att 

kommunens syn på risken för skador på den 

byggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion som 

är klimatrelaterade samt hur sådana risker 

kan minska eller upphöra, ska framgå av 

översiktsplanen, infördes 2018. 

 Förändringar i miljöbalkens 6 kapitel vad 

gäller miljökonsekvensbeskrivning, trädde i 

kraft 1 januari 2018. 

 Förändringar i miljöbalkens 5 kapitel som 

innebär dels att miljökvalitetsnormerna ges 

en större tyngd än tidigare och dels en 

möjlighet att ompröva miljökvalitetsnormer 

för vatten och undantag, gäller från 1 

januari 2019. 

Uppdateringar riksintressen: 

 Uppdatering av områden av riksintresse för 

vindbruk, beslutades 2013 (behandlas i 

kommunens vindbruksplan). 

 Uppdatering av riksintresse för friluftsliv, 

beslutades 2017. 

 Förnyad redovisning av riksintressen och 

områden av betydelse för totalförsvarets 

militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken, 

beslutades av försvarsmakten december 

2018. 

Globala, nationella och regionala mål och 

planeringsunderlag: 

 Agenda 2030 antogs 2015 av världens 

stats- och regeringschefer. Regeringen 

beslutade 2018 om Sveriges handlingsplan 

för Agenda 2030. 

 10 nya mål för friluftspolitiken, beslutades 

av regeringen 2012. 

 Nya klimatmål antogs av riksdagen 2017. 

 Ny nationell bredbandsstrategi, antagen 

2017. 

 Ny nationell livsmedelsstrategi, antagen av 

riksdagen 2017 och regional 

livsmedelsstrategi beslutad av 

regionfullmäktige i Jönköpings län 2018. 

 Nya etappmål inom miljömålet God 

bebyggd miljö framtagna under2018. 

 Ny regional vattenförsörjningsplan, 

framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings 

län, antagen 2015. 

 Ett nytt åtgärdsprogram för vatten togs 

fram 2016. 

 Länsstyrelsen har tagit fram en samlad 

åtgärdsplan för vatten, 2017. 

 Ny jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 

2018-2020 framtagen av Länsstyrelsen i 

Jönköpings län. 
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 Ny strategi för integrationsarbetet i 

Jönköpings län 2015-2020 framtagen av 

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 Grön handlingsplan framtagen av 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

innehållande bland annat kunskapsunderlag 

avseende klimatanpassning, friluftsliv och 

grön infrastruktur. 

 Nytt planeringsunderlag Jordbruksmarkens 

framtid, framtaget av LRF, Jönköpings 

kommun, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och Jönköpings läns 

museum. 

 Ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för 

Jönköpings län, antagen av regionstyrelsen 

2013, en uppdaterad version är nu ute på 

remiss. 

 Ny regional transportplan för Jönköpings 

län 2018-2029, fastställd av 

regionfullmäktige augusti 2018. 

Kommunala underlag  

Sedan översiktsplan 2012 antogs har kommunen tagit 

fram följande underlag, mål, strategier och riktlinjer 

som anses relevanta för översiktsplaneringen:  

 LIS-plan (2013) 

 Landskapsanalys (2013)                                                                                                                                                          

 Boendeutvecklingsprogram 2020 (2015-

2016) -Vaggeryds kommuns miljöprogram 

(2014-2017)   

 Revidering av kommunens miljöprogram 

del 2 (2018-2021) 

 Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 

(2019) 

Kommande beslutade underlag 

 Dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun 

 Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun 

 

 

 

                                                           
2 KS 2019/069, §52 

Länsstyrelsens ställningstagande 

Länsstyrelsen lämnade ett ställningstagande inför 

aktualitetsprövningen som citeras nedan: 

”Med anledning av att det sedan översiktsplanens 

antagande tillkommit nytt planeringsunderlag och 

skett förändringar i lagstiftningen inom flera områden 

som har betydelse för översiktsplaneringen, anser 

Länsstyrelsen att det är motiverat att påbörja arbetet 

med en ny översiktsplan. Därtill anser Länsstyrelsen 

att nuvarande översiktsplan inte redovisat 

riksintresset Skillingaryds skjutfält på ett godtagbart 

sätt. Vid framtagande av en ny översiktsplan behöver 

kommunen redovisa hur riksintresset tillgodoses.” 

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

I och med aktualitetsprövningen tog 

kommunfullmäktige beslut 2019-04-29 om att ta fram 

en ny översiktsplan2. Beslutet formulerades enligt 

följande:  

 

 Vaggeryds kommuns översiktsplan, antagen 

2012, är till delar inaktuell. En ny. 

Översiktsplan för Vaggeryds kommun ska 

tas fram. 

 

 Planeringsmålen i Översiktsplan 2012 ska 

fortsättningsvis vara gällande och 

vägledande för kommunens beslut om mark- 

och vattenanvändning och 

bebyggelseutveckling fram till att ny 

Översiktsplan vunnit Laga kraft. 

 

 Kommunledningskontoret får i uppdrag att 

ta fram och verkställa en handlingsplan/ 

projektplan för ny Översiktsplanen och dess 

innehåll. 

 

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun är i och 

med beslutet även beställare av det projekt som 

startas upp med att ta fram en ny översiktsplan. 
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Mål  

Effektmål 

Effektmål är de effekter som projektet syftar till att skapa som ett slags eftersvall. Det är 

inte projektets ansvar fullt ut att de uppnås utan effekterna kommer visa sig först ett tag 

efter att resultatet levereras. Nedan sammanfattas tre effektmål med projektet:

Effektmål 1: Hållbarhetstänket 

ska få ökat genomslag i hela den 

fysiska planerings-processen 

samt att landskaps- och 

landsbygds-perspektivet stärks. 

 

Varför: Förlust av biologisk 

mångfald och utsläpp av 

koldioxid är två av de stora  

förändringar som kan ge störst 

negativ påverkan på jordens 

stabilitet. Beroende på hur 

samhället är utformat skapas 

förutsättningar för invånarna att 

leva mer hållbart och med en 

långsiktig plan undviker vi att 

markanvändningen sker på 

bekostnad av ekosystemens 

funktion.  

 

Hur: Tillämpa metoder för grön 

översiktsplan, utökat landsbygds- 

och landskaps-perspektiv samt 

använda ekosystemtjänster och 

grönstruktur genomgående i 

planarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effektmål 2: Öka engagemang, 

förståelse och intresse bland 

kommuninvånarna i den fysiska 

planeringen. 

 

Varför: Invånarna ute i våra 

orter har mycket värdefull 

kunskap som behövs i den 

fysiska planeringen- det är ju 

trots allt dem som använder våra 

samhällsmiljöer varje dag! Även 

fast mycket i översikts-

planeringen handlar om framtida 

visioner och den kommande 

utformningen av kommunen är 

det viktigt att inte tappa fokus på 

dem som bor här just nu och vad 

de har för önskemål för att 

fortsätta trivas i kommunen.  

 

Hur: Genom att arbeta med 

dialoggrupper redan tidigt i 

projektet i etableringsfasen, 

transparens samt ömsesidiga 

lärandeprocesser är 

förhoppningen att skapa ett ökat 

intresse och delaktighet bland 

kommunens invånare i 

kommunens långsiktiga plan för 

den fysiska markanvändningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Effektmål: Ökad användning av 

översiktsplanen i det fysiska 

planeringsarbetet.  

 

Varför: Tidigare översiktsplan 

har använts i begränsad 

omfattning, och förhoppningen är 

att den nya översiktsplanen ska 

vara ännu mer användarvänlig.  

Fördelen med att översiktsplanen 

används mer  är att planeringen 

sker mer ur ett helhetsperspektiv 

och mer långsiktigt som bidrar till 

en mer hållbar, effektivare 

användning av marken och 

minskad risk för dåliga 

investeringar.  

 

Hur: Översiktsplanen skapas 

primärt i digital form då 

förhoppningen att det ska göra det 

mer lättorienterat, lättillgängligt 

samt locka förtroendevalda och 

tjänstemän att använda underlaget 

i andra delar av den fysiska 

planeringen. Verktyg som story 

maps är användbart (GIS- 

applikation) samt även att arbeta i 

fördjupande underlagsrapporter 

till själva översiktsplanens 

huvuddokument som hålls mer 

konkret och kortfattat. Exempel 

finns från Gislaveds kommun 

översiktsplan  samt även 

kommunens egna Grönstruktur- 

plan.  
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Projektmål 

Projektets mål är att kommunen ska anta en aktuell 

översiktsplan som uppfyller lagen. Enligt plan- och 

bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunen. 

Översiktsplanen ska ange:  

• Inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön  

• Ge vägledning för hur mark- och vattenområden 

ska användas  

• Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 

och bevaras  

Avgränsningar 

Saklig avgränsning för projektet: Lagstiftningen 

sätter grunden för avgränsningen av översiktsplanen 

och vad som måste behandlas där. Det finns dessutom 

globala, nationella och regionala och kommunala 

underlag, mål och riktlinjer som översiktsplanen 

behöver ta hänsyn till och samspela med.  

Rumslig avgränsning för projektet: 

Översiktsplanen berör Vaggeryds kommun som 

geografiskt område, oavsett markägare. 

Översiktsplanen är en avvägning mellan samtliga 

intressen inom den fysiska planeringen på en 

översiktlig nivå. Översiktsplanen pekar ut områden 

och deras möjliga framtida utformning utifrån 

platsens lämplighet, men specificerar exempelvis inte 

antalet träd i ett grönt stråk, byggnadshöjder eller hur 

många bänkar som kommer sättas ut i parken. Även 

fast översiktsplanen rumsligt är avgränsad till 

kommunens geografiska yta så ska den vara i 

samklang med globala, nationella och regionala mål 

och riktlinjer samt uppfylla relevanta lagar.  

 

Tidsmässig avgränsning för projektet: 

Översiktsplanen planeras att vara klar och antagen av 

Kommunfullmäktige i juni 2022, dvs att 

översiktsplanen antas inom denna mandatperiod. 

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring lag: Projektledaren är ansvarig för 

att kontinuerligt se till att framtagandet av 

översiktsplanen följer den lagstadgade processen som 

finns för översiktsplaneprocessen.  

Kvalitetssäkring politik: Genom att arbeta med 

kontinuerliga avstämningar med den politiska 

styrgruppen (KSAU) säkerställs även planens kvalitet 

sett till att den på ett korrekt sätt speglar den politiska 

viljan i alla de avvägningar som görs i planen. För den 

politiska kvalitetssäkringen är det även av vikt att 

politikerna i styrgruppen har en nära dialog med sina 

partigrupper kontinuerligt under hela projektet för att 

säkerställa förankring. 

Kvalitetssäkring hållbarhet: Projektkoordinator 

ansvarar för att översiktsplanen följer miljöbalkens 

lagar kopplade till planprocessen samt att planen 

uppnår de hållbarhetskrav som i övrigt ställs på 

projektet.  
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Figur 1: Diagrammet visar markanvändningen i Vaggeryds 

kommun. Marken består till majoriteten av landsbygd samt mark 

med natur- och landskapsresurser, därav kan arbetsmetoden för en 

grön översiktsplan vara lämplig. Arbetsmetoden är framtagen i 

samarbete mellan Umeå Universitet, Vilhelmina kommun och SLU.  

Projektstrategier 

Vad ska vi ha för strategier i arbetet med den nya översiktsplanen- vad ska vara den röda 

tråden, vilka perspektiv vill vi utveckla? Nedan anges tre delar som projektledningen 

identifierat som intressanta strategier som kan genomsyra arbetet med den nya 
översiktsplanen.  

Strategi 1: Skapa en hållbar, 

grön översiktsplan  

Översiktsplanering  i en kommun med 

landsbygd 

Begreppet och arbetssättet med en ”grön 

översiktsplan” kommer ifrån ett nyligen genomfört 

forskningsprojekt från Umeå Universitet i samarbete 

med SLU och Vilhelmina kommun. Konceptet 

handlar om att titta på en metod för 

översiktsplanering som är anpassad för kommuner 

som inte domineras av storstadsplanering. Metoden 

är istället ämnad för kommuner med mycket 

landsbygd samt natur- och landskapsresurser (tex 

skogsbruk) i förhållande till mängden tätort. Metoden 

framhåller vikten av ett uttalat landsbygds- och 

landskapsperspektiv i planeringen. Fokus ligger på 

deltagande från medborgare samt att prioriterade 

ekosystemtjänster och teman för grön infrastruktur 

används för att kartlägga olika delar av landskapet. 

Detta bäddar en grön översiktsplan för en utveckling 

i linje med en hållbar och attraktiv 

landsbygdskommun.   

Vaggeryds kommun kan ha nytta med att följa 

principerna för grön översiktsplan för att uppnå en 

hållbar landskapsplanering i hela kommunen. 

Givetvis ska även tätortsutvecklingen diskuteras som 

alltid i översiktsplaneringen, men med ett tydligt 

landskaps- och landsbygdsperspektiv blir det lättare 

att uppnå en hållbar översiktsplanering.  
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Figur 2: Agenda 2030- tårtan illustrerar att grunden till våra 

samhällen är biosfären. och att det är inom dess gränser vi 

behöver vara i utvecklingen av samhället. 

Agenda 2030- globalt blir lokalt 

De 17 hållbarhetsmålen för Agenda 2030 är tätt 

sammanknutna med konceptet grön översiktsplan 

(hållbar landskapsplanering). Hållbarhet kan enklast 

förklaras med en bild på en tårta med tre våningar- 

ekosystemen och biosfären är grunden i tårtan och 

lägger grunden för våra samhällen och vår ekonomi. 

Utan fungerande ekosystem så fungerar ingenting 

annat. Högre upp i tårtan kommer de sociala och så 

småningom de ekonomiska målen, deras lager i tårtan 

vilar på den ekologiska grunden och behöver ske 

inom dess ramar för att vara långsiktigt hållbar. Även 

om ekologin är avgörande och sätter ramarna för hur 

vi kan leva,  begränsar den inte vår möjlighet till 

innovation, välstånd och framgång – så länge vi håller 

oss till klimatsmarta lösningar och ett helhetstänk i 

den fysiska planeringen.  

 

 

 

Planetära gränser 

Den fysiska planeringen påverkar de planetära 

gränserna i stor utsträckning. Begreppet “planetära 

gränser” pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet 

på jorden. Alla dessa processer påverkas av 

människans aktiviteter. För var och en av 

miljöprocesserna försöker forskare definiera säkra 

gränsvärden, utifrån dagens vetenskapliga underlag. 

Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att 

plötsliga negativa förändringar inträffar. Det är 

alarmerande att vi människor, genom våra aktiviteter, 

vår ökande konsumtion och efterfrågan på energi och 

naturresurser, orsakat att flera av de planetära 

gränserna nu överskrids så mycket att detta på sikt 

hotar vår överlevnad. Fyra av de hållbara gränserna 

har överskridits- förändrad markanvändning, förlust 

av biologisk mångfald, förändrade biokemiska 

processer och klimatförändringar.  
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Strategi 2: En demokratisk 

översiktsplan 

Med en demokratisk översiktsplan menar vi att 

kommuninvånare har en chans att komma in tidigt i 

översiktsplanearbetet med målet att skapa en 

lärande/medskapande dialog. Vidare innefattar 

begreppet demokratisk översiktsplan att vi har hög 

transparens även genom genomförandefasen av 

översiktsplanen när samrådsförslaget och 

planförslaget utformas.  

 
Hur kan en medborgardialog se ut? 

Dialog med kommuninvånare  kan göras på olika sätt. 

Man kan enbart skicka ut information på ett papper 

eller på en hemsida, dvs. envägskommunikation. Man 

kan även be om åsikter från invånarna, dvs 

konsultera. Man kan även föra en diskussion med 

invånarna, dvs att man argumenterar om vilket 

perspektiv som är rätt. Samrådsdelen i en 

översiktsplan ligger ofta i konsultations/ 

diskussionsregionen. Utöver dessa dialogsätt finns 

det varianter där man som kommun siktar mer mot ett 

ömsesidigt lärande med invånarna, där man till och 

med kan uppnå medskapande. En så kallad ömsesidig 

lärandedialog handlar bland annat om att:  

 

 Invånarna får vara med i hela  

processen (transparens) 

 

 Lyssna in och synliggöra olika  

perspektiv 

• Problematisera och synliggöra 

målkonflikter 

• Identifiera gemensamma målbilder 

• Agera tillsammans 

 

 

 

Ömsesidiga lärandeprocesser 

Ömsesidiga lärandeprocesser handlar om att sätta 

samtalet i centrum vilket bland annat bygger på ett 

ömsesidigt utbyte av erfarenheter, tankar och åsikter 

mellan kommun och invånare. Det handlar om att det 

ges utrymme för att lyssna på varandra, 

problematisera och synliggöra målkonflikter,  

 

identifiera gemensamma målbilder för att skapa en 

grund för agerande. Ömsesidiga lärandeprocesser och 

dialogplanering har potential att bygga tillit och 

nätverk mellan människor. Centralt för att uppnå 

detta är själva dialogprocessen och hur denna 

struktureras. Några väsentliga aspekter för strukturen 

för dialogen är följande:  

 De frågor som det förs dialog kring behöver 

vara påverkningsbara 

 

 Tydliggör dialogens motiv 

 

 Vara transparent under hela processen 

 

 Tydlig rollfördelning i den kommunala 

organisationen 

 

 Medvetenhet om normer 

 

 Öppenhet för det oförutsägbara.  

 

 Återkoppling, såväl under som efter 

processen för att möjliggöra för aktörer att 

återkomma med repliker och utveckla 

resonemang och därmed också skapa ett 

ömsesidigt lärande. På så sätt kan också fler 

aktörer vara med och forma processen och 

påverka agendan. Återkoppling under 

processen kräver dock att det avsätts 

tillräckligt med resurser, framförallt tid. 

Utöver tid krävs dels en vilja för att öppna 

upp för en sådan process, dels ett ömsesidigt 

intresse för att delta. 
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Figur 4: Vägen mot en medskapande dialog, en illustration av Anna Bergqvist utifrån forskning av Hans Abrahamsson, Göteborgs 

universitet 2016. Strategin för dialoggrupperna under etableringsfasen av översiktsplaneprocessen är att uppnå en lärande och 

medskapande dialog. Transparens vidare under genomförandeprocessen är också en viktig del för att upprätthålla dialogen och 

intresset för att delta.  

Fokusgrupper efter skolans 

verksamhetsområden 

 Förslaget enligt denna projektplan är att en 

medborgardialog sker redan i etableringsfasen av 

projektet. Dialogen används som ett verktyg för att nå 

ut till invånare indelat efter orter/ kommunala 

verksamhetsområden. Dialogerna syftar till att dialog 

sker mellan förtroendevalda och de som bor på orten 

kring vad som finns/ fungerar bra eller dåligt i 

dagsläget samt vilken önskvärd bild som finns kring 

framtida utveckling av  orten. Dialogernas resultat 

sammanvägs sedan till en samlad visionsbild som den 

politiska styrgruppen i sin tur kan använda som ett 

underlag när de ska besluta om vision och 

viljeinriktning i översiktsplanen. På så sätt fångas 

medborgarna upp i ett skede där papperet fortfarande 

är blankt, och inte enbart i det skede när förslag på 

produkten som helhet redan är framtagen (samrådet).  

Förslag medborgardialoger i fokusgrupper: 

1. Åker oktober 2019 

2. Bondstorp  november 2019 

3. Byarum  december 2019 

4. Svenarum  januari 2020 

5. Klevshult februari 2020 

6. Hok  mars 2020 

7. Vaggeryd  mars 2020 

8. Skillingaryd april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparens 

En annan viktig del i att ta fram en demokratisk 

översiktsplan är att ha en hög transparens även under 

genomförandefasen när olika områden för samhällen 

diskuteras. Det kan vara diskussioner kring hur 

kommunen ser på jordbruksmark, kommunikationer, 

grönstråk och bostadsområden som intressenterna 

kan följa under hela processen. Risken med att endast 

lämna ut en samrådshandling, dvs ett utkast till 

översiktsplanen, är att saker kommer som en chock 

för vissa vilket kan skapa en känsla av förvirring och 

irritation snarare än ge en känsla av att kommunen vill 

samråda.  
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Strategi 3: En användarvänlig 

översiktsplan 
 

Digitala underlag 

Tanken med den nya översiktsplanen är att den i 

större utsträckning ska vara digital och kunna 

användas mer aktivt och interaktivt i andra 

planeringsprocesser. Genom att skapa lager med 

nödvändig information i vårat geografiska 

informationssystem (GIS) blir det både lättare för 

politiker och tjänstemän att snabbt få upp aktuell 

information i kartform, kring exempelvis planerad 

bebyggelse, riksintressen och ekosystemtjänster som 

finns i olika områden. De senaste åren är det flera 

kommuner som valt att använda sig av det digitala 

verktyget ”Story maps” för att presentera sina 

översiktsplaner externt. Story maps är en applikation 

till GIS och kan användas för att presentera kartor och 

text på ett lättöverskådligt sätt. Vissa använder det i 

samband med samråd och utställning för att på ett 

enkelt sätt presentera översiktsplanen digitalt för 

invånare och andra intressenter, andra har valt att gå 

hela vägen med en digital antagen översiktsplan. Den 

går fortfarande att skriva ut men är primärt tänkt att 

användas digital. 
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Tidsplan och etapper 

Projektet består av fem etapper dvs 

avgränsade tidsperioder. Etapperna 

innehåller i sin tur olika aktiviteter, tex 

möten, träffar, analyser, dialoger osv. 

Projektets fem huvuddelar är förarbete, 

etableringsfas, genomförande, avslut och 

uppföljning.  

Förarbetet 

- jan till aug 2019 
Förarbetet skedde under våren 2019 inför det att 

aktualitetsprövning skulle genomföras för 

mandatperioden. Skrivningen och utredningen som 

gjordes kopplat till Översiktsplan 2012 aktualitet 

skickades sedan till kommunfullmäktige som tog 

beslut (2019-04-29) om framtagande av ny 

översiktsplan, vilket innebar startskottet för projektet. 

Därefter bestod förarbetet av inläsning av befintliga 

planeringsdokument.  

Etableringsfasen 

-  aug 2019 till maj 2020 
Etableringsfasen innebär att projektet startas upp och 

att nödvändiga grunder läggs för analyserna och 

arbetet med plankartan under genomförandefasen. 

Uppstartsmöte med styrgruppen, Länsstyrelsen, 

Trafikverket samt regionen Jönköpings län 

genomförs. Dialoger sker med invånare, 

uppstartsträff (kick-off) hålls för kommun-

fullmäktige tillsammans med Länsstyrelsen och 

berörda chefer/ tjänstemän, en nulägesanalys/ 

inventering av Översiktsplan 2012 genomförs och en 

projektbeskrivning tas fram. Work shops kommer 

även att ske i slutet av etableringsfasen med politiker 

för att ta fram vision och viljeriktning för 

kommunen inför det att själva planarbetet påbörjas.   

 

Genomförandefasen 

- juni 2020 – juni 2022 

Under genomförandefasen börjar själva arbetet med 

att analysera och ta fram mer konkreta 

ställningstagande och förslag inom ramarna för 

översiktsplanering i kommunen. Arbetsgrupperna 

med tjänstemän startas upp och börjar arbeta med 

olika fokusområden. Styrgruppen (KSAU) har den 

mest centrala funktionen i denna fas då de kommer 

leverera kontinuerlig input och föra politiska 

diskussioner kopplat till de olika delrapporteringarna 

som sker från projektledningen som ansvarar för att 

sammanställa och koordinera arbetet i 

tjänstemännens arbetsgrupper. Dialogen ut i 

partigrupperna om de diskussioner som förs är av 

största vikt för att projektet ska flyta på enligt plan- 

det ger förutsättningar för att fånga upp frågetecken i 

ett tidigt skede i processen.  

Under genomförandefasen är målet att skapa en 

färdig samrådshandling som skickas ut på samråd. 

Inkomna synpunkter ska bemötas och behandlas, 

samt sedan beslutas om de är relevanta och därmed 

bör arbetas in i planen eller ej. När detta är genomfört 

ska den nya översiktsplanen ut på granskning, även 

kallat utställning, (minst 6 veckor, vanligtvis 2 

månader) bearbetas och sedan antas. Om 

planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska 

kommunen ställa ut förslaget på nytt. Om förslaget 

vid ändring för en viss del av kommunen, ändras 

väsentligt efter granskningstiden får kommunen 

kungöra det ändrade förslaget i stället för att ställa ut 

det på nytt. 

När protokollet över beslutet att anta översiktsplanen 

är justerat ska det tillkännages på kommunens 

anslagstavla. Ett överklagande ska ha kommit in till 

förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det 

tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 

protokollet över beslutet justerats. Tillkännagivandet 

måste finnas på anslagstavlan under hela 

överklagandetiden. 

Avslutning och uppföljning 
Under avslutandefasen ska projektet utvärderas och 

resultat återkopplas till de som varit involverade både 

extern och internt. Projektorganisationen (styrgrupp, 

arbetsgrupper, projektledning osv.) upplöses. 

Eventuella handlingar inkomna i medborgardialoger 

raderas  om de inte behövs mer  (GDPR)  . 
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GENOMFÖRANDEFAS: jun 2020- juni 2022 

Analysarbetet: juni 2020 – mars 2021 

I början av mars är det inlämning till diariet 

KSAU- dvs ett första utkast till hela 

översiktsplanen. Samrådshandling genomgår 

politiska instanser under mars- april.  

 

Samrådstid: maj-juni 2021 

Bearbetning: sep  – nov 2021 

 

Granskning/utställning: 

Färdig granskningshandling i december 2021 

Granskningsperiod: januari - februari 2022 

Bearbeta utställning: mars- april 2022 

Färdig produkt (inlämning till diariet): början 

av maj 2022 

KSAU: slutet av maj 2022 

KS början av juni 2022 

KF beslut om ny/ reviderad ÖP: juni 2022 

 

ETABLERINGSFAS: aug 2019- maj 2020 

 

Viktiga aktiviteter:  

Projektbeskrivning: aug- sept 2019 

Uppstartsträff: 10 september 

Medborgardialoger: okt 2019-maj 2020 

Work shop: Vision för Vaggeryd 2035 

FÖRARBETE: jan 2019- aug 2019 

 

Utredning inför aktualitetsprövning 

AVSLUTNINGSFAS: aug 2022- sep 2022 

 

 

UPPFÖLJNING: sep 2022 – okt 2022 
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Organisation 

 Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige 

 Styrgrupp: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 Ansvarig avdelning för projektet: 

Kommunledningskontoret 

 Ekonomiskt ansvarig för projektet: 

Kommundirektör/ vice kommundirektör 

 Projektledare: Översiktsplanerare. 

Ansvarar för kontakt med myndigheter 

(b.la.  Länsstyrelsen). Ansvarig 

sammankallare för projektgruppen. Mandat 

att omprioritera och styra projektet så att 

målet uppnås. Bevakar den juridiska 

processen och uppfyllelse av relevanta 

lagar (tex. PBL och MB).  

  

Projektkoordinator: Hållbarhetsstrateg. 

Ansvarar för koordinering av arbets-

gruppernas arbete samt sammanställning av 

deras analyser till projektgruppen. Ansvarar 

för dialog med ungdomar och föreningar 

(t.ex. Natur- och miljörådet). Ansvarar för 

att sammanställa inkomna synpunkter från 

medborgare och genomförda dialoger.  

 

Ansvarig för kommunikation: 

Kommunikatör 

Ansvarig för IT-stöd: GIS-samordnare  

 

Projektledningsgrupp: Ansvarar för att 

bevaka helhetsperspektivet, ta in 

arbetsunderlag från de specifika 

arbetsgrupperna. Hanna Grönlund, 

Torbjörn Åkerblad, Madeleine Larsson, 

Magnus Ljunggren, Anna Jönsson 

 

Arbetsgrupper: Varje enskild arbetsgrupp 

ansvarar för var och en av de allmänna 

intressena och inhämtar underlag till 

projektgruppen. Ca 6 st. arbetsgrupper 

kommer att skapas:  

 

 

 

 

Bebyggelse: Planarkitekt, 

samhällsutvecklare, bygginspektör 

 

Kommunikationsleder och transporter: 

Torbjörn Åkerblad 

 

Grönstruktur och jordbruksmark: 

Beredskapssamordnare, gata- parkchef, 

miljöstrateg, planeringsingenjör, 

Hållbarhetsstrateg, översiktsplanerare 

 

Kulturmiljö: bygginspektör, 

översiktsplanerare, kultur- och fritidschef 

 

Teknisk försörjning: planarkitekt, VA- 

ingenjör, miljöinspektör,  

 

Samhällsutveckling (aktiv under hösten): 

Per- Erik Lorentzon, Torbjörn Åkerblad, 

Magnus Ljunggren 

 

o Stödresurser: Anna Jönsson, Dörte 

Schuldt, Johan Karlsson, Johan 

Sundgren, Lina Larsson, Johan 

Lundell (moderator), Alija Busuc, 

Camilla Wallin Kupferberg, Tina 

Blomster, Andreas Lindberg, 

Jenny Andersson, Anna Gradeen, 

Magnus Ljunggren, Theo Beiving, 

Hans Göransson, Torbjörn 

Isaksson, kultur- och fritidschef, 

Lotta Damberg, Per-Erik 

Lorentzon, Jonny Johansson, 

Raymond Pettersson, rektor Fenix 

/ gymnasiechef, Satu Jonsson, 

Rikard Larsson, Martina 

Sundström.  

 

 Referensgrupper 

o Natur- och miljörådet,  

o Tillgänglighetsrådet 

o Ungdomsrådet 

o Pensionärsrådet 

o BRÅ  
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Intressentsamverkan 

En översiktsplan berör alla som på något sätt bor, 

verkar eller turistar i Vaggeryds kommun. Nedan 

anges en översiktlig intressentlista, det vill säga en 

lista över alla de som kan tänkas beröras av 

översiktsplanen. En person kan givetvis ingå i flera 

intressentkategorier, exempelvis kan man vara både 

utrikes född, ungdom och egenföretagare. Under 

arbetets gång med översiktsplanen är det viktigt att 

försöka nå ut till så många typer av kommuninvånare 

som möjligt, och hur detta ska göras specificeras 

närmare i kommunikationsplanen för projektet.  

 

Översiktsplanen berör även olika rumsliga skalor 

utöver den egna kommunens yta och berör både den 

globala, europeiska, nationella och regionala skalan. 

Det kan exempelvis handla om hur vi: 

 

- Arbetar med globala mål, internationella avtal 

konventioner och direktiv, exempelvis Agenda 2030,  

Parisavtalet, den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna  

- Arbetar med europeiska mål, konventioner och 

direktiv så som ekologiskt sammanhängande nätverk 

på europanivå (Natura 2000),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressenter 

Kommuninvånare idag 

Företag 

Markägare 

Föreningar och organisationer 

Kommuninvånare i framtiden 

Besökande/ turister 

In- /utpendlande 

Myndigheter 

Grannkommuner 

Regionen 

EU (tex. Natura 2000) 

FN 

 

Intressenter- fördjupning kommuninvånare 

Skogsägare 

Jordbrukare 

Arbetslösa 

Sjukskrivna 

Pensionärer 

Utrikes födda 

Barn 

Personer i arbetsför ålder 

Ungdomar 

Markägare 

Egenföretagare 

Anställda 
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Projektrisker 

 Att inte hålla tidsplanen är en risk, dvs att 

antagandet av översiktsplanen måste ske 

senare än planerat.  

 

Förslag för att minimera risken: 

Beroende på i vilken utsträckning 

förankring sker ut till partigrupperna under 

delrapporteringarna, gör att det finns risk 

för en större politisk oenighet kring 

slutprodukten. Ambitionen med projektet är 

att hitta en målbild med översiktsplanen 

som samtliga partigrupper vill sträva mot, 

och där är det viktigt att fånga upp och reda 

ut frågetecken eller meningsskiljaktigheter 

så fort de uppstår under projektet.  

 

 Risk för att översiktsplanen inte uppfyller 

lagen- specifikt att den inte tillgodoser 

riksintresset för totalförsvaret. Det finns en 

risk för att diskussionen kring riksintresset 

för totalförsvaret tar upp majoriteten av 

projektet, vilket kan påverka kvalitén på 

övriga delar av översiktsplanen.  

 

Förslag för att minimera risken: En 

extern referensgrupp inrättas specifikt för 

frågan riksintresse Skjutfältet. Den externa 

referensgruppen består förslagsvis av KS 

presidium tillsammans med vice 

kommundirektör och tjänstemän från 

samhällsplanering som träffar 

kontaktpersoner på totalförsvaret för att 

föra en gemensam dialog om riksintresset. 

Syftet är att få en gemensam syn kring hur 

vi kan tillgodose riksintresset för 

totalförsvaret.  
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Information och 

rapportering  

Information externt (medborgare och andra 

intressenter) 

En informationsplan ska tas fram för projektet 

tillsammans med kommunikatör med fokus på 

dialog med intressenter och medborgare. Exempel 

på delar i kommunikationsplanen är vilka forum som 

är lämpliga i olika delar av processen, med vilket 

intervall kommunikation ska ske, återkoppling av 

resultat och vilka som är målgrupperna för 

informationen i olika delar av projektet.  

 

Information och rapportering till politiker 

och partigrupper 

Projektet kommer att inledas med en sammankomst 

där politiker från kommunfullmäktige bjuds in samt 

berörda chefer och tjänstemän. Under denna 

inledande sammankomst sker en översiktlig 

genomgång av översiktsplaneprocessen samt att 

Länsstyrelsen även informerar om deras roll i arbetet. 

Därefter så kommer den politiska styrgruppen 

(KSAU) att vara det främsta forumet för att stämma 

av arbetet och kvalitetssäkra underlaget så att det är i 

enlighet med den politiska viljan. Politikerna i 

styrgruppen är sedan ansvariga för att sprida 

information om arbetet vidare till sina respektive 

partigrupper. Uppstår mer komplexa frågor har även 

politikerna i styrgruppen ansvar för att inhämta 

åsikter och diskutera frågan i sina partigrupper för att 

sedan kunna ta upp diskussionen i styrgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


