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Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

  
  

Slutredovisning byte av vatten- och avloppsledningar i 
Valdshultsvägen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet Valdshultsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 
270 meter spillvatten och dricksvatten samt 235 meter dagvattenledning har förnyats under 
VA-projektet på Valdhultsvägen.  
 
Ledningsförnyelse behandlar ledningar där Vaggeryds kommun är huvudman. Privata VA-
ledningar och serviser på privata fastigheter är exkluderat.  
 
Ledningsförnyelseprojekt prioriteras utefter en poängsammanslagning av funktion, material, 
ålder, mängd ovidkommande vatten, driftstörningar och flertalet andra aspekter.  
 
Målet med ledningsförnyelse är att uppnå den förnyelsetakt för VA-ledningar Svenskt Vatten 
rekommenderar samt att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattenledningarna.  
 
Projektet bedrevs som ett samverkansprojekt tillsammans med gatu- och parkavdelningen, 
utbyggnad av gång- och cykelväg. 

 Utfall (tkr) 
Kommunal budget  4 000 tkr 
Totalkostnad -2 463 tkr 
Resultat +1 537 tkr 

 

Beslutet ska skickas till 
VA-chef 
Teknisk chef 

 

Handläggare 
Teo Magnusson Bejving (VA-chef) 
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