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Kvalitetsnivåer cykelväg Tofteryd (TN 2019/100) 
 
 
Svar 
Byggkostnaden bedöms minska med ca 500 tkr om man frångår VGU- 
standard och minskar fria arean under ny GC-bro i förhållande till 
befintlig vägtrafikbro över bäcken samt några mindre förändringar i 
förfrågningsunderlaget. Den sänkta ambitionsnivån påverkar 
tillgängligheten och trafiksäkerheten på GC-vägen. 
Avvattningskapaciteten ”fria arean” får bedömas utifrån vad som kan 
vara rimligt utan för stor påverkan uppströms vid högvattenflöde.  
 
Dessa förändringar innebär att framtagen handling behöver omarbetas 
och godkännas av Trafikverket genom följande projektledare innan ny 
upphandling kan genomföras. 
 
Inkomna anbud för byggnation i avbruten upphandling september 
2019 var inom ett spann på 8 – 16 Mkr. Hänsyn behöver tas för 
konjunkturläge och kostnadsökningar för att avsätta en framtida 
budget för en byggnation. Utöver byggkostnaden tillkommer 
beställarkostnader och i detta projekt också Trafikverkets följande 
projektledare. 
 
Regelverket för VGU, Vägars och gators utformning, gäller vid 
projektering av statliga vägar och består av separata krav- och 
rådsdokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid 
nybyggnad och större ombyggnationer. För övriga väghållare är VGU 
enbart vägledande och inte kravställande. VGU får dock tillämpas 
som kravdokument vid upphandling av projektering avseende annat än 
statliga vägar. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av budgetberedningen att 
presentera olika kvalitetsnivåer gällande cykelvägen till Tofteryd. I 
uppdraget ska även en omvärldsbevakning ingå. Målsättningen är att 
bygga cykelvägen till ett lägre pris med acceptabel kvalitet. 
Utredningen ska ske skyndsamt. Ärendet togs upp på tekniska 
nämndens sammanträde 2020-09-15 § 139 och nämnden 
beslutade att uppdra till förvaltningen att göra en omvärldsanalys för 
att se hur man gjort när man har byggt cykelväg utanför Hillerstorp. 
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Teknisk chef har haft kontakt med Gnosjö kommun som har lämnat 
information kring hur byggandet av cykelvägen har gått till. 
En möjlig besparing utifrån lägsta anbud från avbruten upphandling 
2019 presenteras för nämnden 2020-10-20. 
Tekniska nämnden uppdrog 2020-10-20 § 172 till teknisk chef att 
sammanställa ett svar till budgetberedningen utifrån underlaget samt 
att nämnden delges svaret på kommande nämndsammanträde. 
 
 
 
 
 
 
Magnus Ljunggren 
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