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Ombudgetering för konstnärlig utsmyckning Nya Bullerbyns 
förskola (TN 2019/121)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att 41 tkr överförs till kultur- och fritidsnämnden som belastar 
investeringsprojekt Nya Bullerbyns förskola 6 avdelningar, ID 9860 KS.

 
Sammanfattning
I framlagd slutredovisning av investeringsprojektet var inte den konstnärliga utsmyckningen 
slutförd. Kommunfullmäktige har beslutat att 1 % av byggnadskostnaden skall anslås för 
konstnärlig utsmyckning av nyuppförda eller ombyggda kommunala byggnader. 1 % regeln är 
tillämplig för administrations-, service- och utbildningslokaler.

Konstutsmyckning på Bullerbyns förskola är påbörjad men inte slutförd. Av olika anledningar 
har denna inte slutförts med anledning av bl.a. investeringsstopp och problem med 
dimensioneringen av grundläggningen för konstverket. I samband med upprättande av 
ekonomisk slutredovisning av investeringsprojektet missades detta faktum.

Byggkostnaden för Bullerbyns förskola uppgår till 20 094 tkr inklusive nedlagda kostnader 
för utsmyckning. Byggnationen av förskolan var färdig 2018-11-01. Tillagningsköket bedöms 
inte omfattas av 1 % regeln.

1 % av byggkostnaden                                                 200 tkr
Nedlagda kostnader till konstnär inom projektet       -127 tkr
Nedlagda kostnader grundläggning för konstverk       -32 tkr
Medel som ska tillföras konstutsmyckning                   41 tkr

Nya rutiner ska undvika att finansieringen av konstutsmyckningen inte fullföljs. I nuvarande 
investeringsprocess tas dessa medel upp i ” all inclusive kalkylen” och särskiljs för 
konstnärlig utsmyckning till ansvarig nämnd innan projektet påbörjas.

Nuvarande ekonomiska resultat för investeringsprojekt Nya Bullerbyns förskola 6 
avdelningar, ID 9860 KS.
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ENSKILDA STÖRRE 
INVESTERINGSOBJEKT

Tkr

Inkomster

t o m 
202104

Utgifter 

t o m 202104

Nettoutgift 

t o m 
202104

Total budget

 t o m
202104

Avvikelse 
mot 

budget

9860 Nya Bullerbyns fsk 6 
avd

0 -20 094 -20 094 +19 000 -1 094

 
Teknisk chef föredrar ärendet.
 
Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att 41 tkr överförs till kultur- och 
fritidsnämnden som belastar investeringsprojekt Nya Bullerbyns förskola 6 avdelningar, ID 
9860 KS, och finner det bifallet.

 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Fastighetschef
Teknisk chef

Beslutsunderlag
 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Regler för konstnärlig utsmyckning vid om- och tillbyggnad av kommunala lokaler
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