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Tekniska kontoret 
 

  
Till Tekniska nämnden 

  
  

 

Entreprenadformer – större markanläggningar 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner planerade entreprenadformer för större investeringsprojekt 
inom markanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har uppdragit till förvaltningen att identifiera kommande nya 
exploateringsområden samt att se över när det kan vara lämpligt att göra en förnyad 
konkurrensutsättning samt att ärendet återkommer i tekniska nämnden för ett 
ställningstagande. 
 
I praktiken finns det flera entreprenadformer som kan tillämpas för att uppföra 
markanläggningar inom tekniska kontoret. Med entreprenad avser man åtagandet att utföra 
visst arbete på en bestämd plats åt en byggherre/beställare. Hur arbetet ska utföras och vem 
som ansvarar för vilket område ska regleras i ett entreprenadavtal utifrån genomförd 
upphandling.  
 
1. Egen regi med ramavtal:  
Med hjälp av olika ramavtal av tjänster och material låter beställaren utföra en 
markanläggning. Egna resurser kan ingå i genomförandet. Aktuella ramavtal kan vara 
maskinavtal, bergmaterial, transporter, asfalt, vatten- och avloppsmaterial osv. Beställaren är 
ansvarig för konstruktion, funktion och utförandet. Ramavtalen upphandlas enligt LOU i 
konkurrens. 
 
2. Utförandeentreprenad:  
En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram 
bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör 
som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningsformerna är vanligen 
att entreprenören utför arbetet till ett fast pris (á-priser) med reglerbar mängd eller på s.k. 
löpande räkning med entreprenörarvode. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och 
entreprenören enbart för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna 
handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna 
bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).  
 
3. Totalentreprenad: 
En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning 
utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av 
enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall 
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vara. Entreprenadformen kallas ibland på grund av detta för funktionsentreprenad. Det 
standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). 
 
4. Styrd totalentreprenad: 
För att beställaren ska få större kontroll över det arbete som entreprenören utför, tillämpas 
ibland styrd totalentreprenad. Detta innebär att entreprenören ansvarar för att leverera den 
totala funktionen, men att beställaren specificerar någon eller några delar av entreprenaden, 
exempelvis att entreprenören skall använda sig av en särskilt angiven delar som ingår i 
totalentreprenaden. Nackdelen med denna entreprenadform är att beställaren övertar ansvaret 
från entreprenören gällande funktionen hos just dessa delar. Däremot är entreprenören 
fortfarande skyldig att se till så att de specifika delarna inte försämrar den totala funktionen i 
entreprenaden. 
 
5. Partnering: 
Partnering är ett sätt för beställaren att balansera den risk som normalt följer av att köpa 
byggprojekt på löpande räkning. Det åstadkommer man genom ersättningsmodeller som 
kombinerar fasta arvoden och löpande räkning som skall ge drivkrafter för att skapa en bra 
slutprodukt. Det krävs en aktiv beställare för en lyckad partnering. Partnering kan användas 
oberoende av entreprenadform utförande- eller totalentreprenad. 
 
6. Generalentreprenad: 
Generalentreprenad är en upphandlingsform (till skillnad från total- respektive 
utförandeentreprenad som är entreprenadformer). Upphandlingsformen generalentreprenad 
innebär att beställaren upphandlar en entreprenör, "Generalentreprenör". Den upphandlade 
generalentreprenören kan sedan i sin tur upphandla underentreprenörer vid behov. En 
generalentreprenad kan upphandlas med valfri entreprenadform. Det vill säga en 
generalentreprenad kan utföras antingen som utförande- eller totalentreprenad. 
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Planerade entreprenadformer per projekt 
Område Anläggning Status Entreprenadform 
Östermo Verksamhetsområde Pågår Egen regi/ramavtal 
Stigamo Verksamhetsområde

GC-väg, 
bussangöringar, Va-
serviser, infarter, 
dikessystem, slitlager, 
m.m. 
 

Genomförande 
2021-2027 

Egen regi/ramavtal 

Norr om 
Bondstorps-
vägen 

Verksamhetsområde Planering för 
genomförande 

Egen regi/ramavtal 

Nya 
Götafors 
skola  

Skolgårdsområde Hyresupphandling 
överklagad 

Egen regi/ramavtal 

Skillingaryd-
Linnesjön 
(Tofteryd) 

GC-väg Genomförande 
2022 

Styrd 
totalentreprenad 

Båramo Verksamhetsområde 
GC-väg, vändplan, 
högersvängfält m.m. 

Genomförande 
2022 

Egen regi/ramavtal 

Sörgården Bostadsområde Startbesked 
efterfrågas 

Utförande-
entreprenad 

Hok Bostadsområde Startbesked 
efterfrågas 

Utförande-
entreprenad 

Östra strand Bostadsområde Samrådshandling 
detaljplan 

 

Yggen Bostadsområde Planprogram  
 

Beslutet ska skickas till 
Projektledare 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 

 

Handläggare 
Magnus Ljunggren (teknisk chfef) 
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