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Till  Tekniska nämnden 

  
  

 

Förslag till plan för genomförande av underhållsplanering 
2022-2024 

Förslag till beslut 
Godkänna föreslagen plan för genomförande och ge förvaltningen i uppdrag att verkställa 
uppdrag enligt denna under förutsättning att finansiering av projektet klargörs. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschefen fick vid nämndsammanträdet 2021-11-30  § 231 i uppdrag att återkomma med en 
plan på hur arbetet med underhållssystem ska läggas upp samt förslag på hur arbetet ska påbörjas.  
 
Behovet av en långsiktig underhållsplan för kommunens fastigheter har analyserats och diskuterats i 
tekniska nämnden och förvaltningen har delgett information kring det praktiska arbetet, stödsystem 
och processer. Vid senaste nämndsammanträdet gavs en konkret presentation av metoder och system 
av en praktikant från Fastighetsakademin som under hösten haft sin LIA-period hos fastighetsenheten. 
Praktikanten i fråga hade konkret jobbat i ett modernt system som fastighetsenheten varit intresserade 
av en längre tid. Systemet är lättarbetat och överskådligt. 
 
Fastighetsenheten genomförde med praktikantens hjälp en pilotstudie på Furugårdens äldreboende 
under december månad. Det som står klart är att ett noggrant och väl genomarbetat inventeringsarbete 
är grunden för att innehållet i planen ska bli bra. Det är också av största vikt att systemet och 
framförallt all indata hålls aktuell och uppdateras löpande. Ett komplett utdrag från pilotstudien 
redovisas på kommande sammanträde. 
 
Inventeringsarbetet har, av ett företag som jobbar med inventering och systemering av 
underhållsplanering, uppskattats ta ca 2 år och vi bedömer utifrån detta att programvara och personella 
resurser kostar totalt 2 mnkr under denna period. 
 
Förvaltningen föreslår följande plan: 
Inköp av ett system för underhållplanering vars kostnad beräknas understiga gränsen för 
direktupphandling. Systemet är ett så kallat molnbaserat system som man abonnerar på och som kan 
sägas upp om man vill avbryta. All data kan då exporteras ut i digital form (Excel-tabeller). 
Genomförandet av underhållsplaneringen sker i projektform under 2 år med ett successivt 
överlämnande till förvaltare och integrering i fastighetsenhetens dagliga arbete under denna tid. 
 
Projektets mål: 
Att inom 2 år ha besiktigat, registrerat och därmed planerat merparten av våra förvaltade objekt.  
Fokus på verksamhetslokaler och större bostadshus enligt en prioriteringsordning. För så kallade 
regleringsfastigheter genomförs ingen detaljerad underhållsplanering. 
 
Genomförande: 
Rekrytera en projektanställd fastighetsingenjör som under 2 år får genomföra och leda arbetet i 
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samarbete med inhyrda konsulter/specialister för att effektivt kunna ”beta av” inventeringen av större 
objekt. Den som rekryteras blir projektledare och jobbar aktivt med att registrera och planera i 
systemet.    
 
Tid: 
Våren 2022-Våren 2024 
 
Kostnad och finansiering: 
Budget 2022 –750 kkr, 2023 - 1000 kkr, 2024 - 250 kkr, totalt 2 mnkr. 
 
Finansiering kan förslagsvis ske med medel avsatta för planerat underhåll för dessa år. Dessa medel 
ligger dock idag i huvudsak inom investeringsbudgeten och själva hanteringen måste därför samrådas 
med ekonomienheten och detta påverkar alltså den totala ramen för underhåll under 2022-2024. 
Alternativt äskas mer medel för genomförandet. 

Beslutet ska skickas till 
Fastighetschef 
Teknisk chef 

 

Handläggare 
Claes Karlsson, fastighetschef 
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