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1 Elektrifiering kommunal järnväg Båramo #### KS
 2018/235

Planering 2018-12-20 2023-07-31 418

Naturvårdsverket har betalat ut 1102 360 kr 2020-08 xx xxx kr Ansökan 

Teknisk chef

Tomas Arvidsson PGF
Reino Erixon WSP
Afshin Teimouri 
Magnus Ljunggren

Samordning med Trafikverkets elektrifiering pågår. 
Utgångspunkt är upphandling med tekniska krav 
samt genomförande gemensamt med Trafikverket. 
Deras genomförandetid är senare än vår projekttid. 
För att samordna genomförandet krävs förlängning 
av vår projekttid.

2 Trafikverket årlig ansökan

3 Utredning kapacitet överföringsledning Hok 9279 Avslutat 2021-06-01 2022-12-31 KLAR
Länsstyrelsen har godkänt ansökan och betalat ut 56 250 
kr av 75 000. Återstår att se om resterande 18 750 
betalas ut vid godkänd slutrapport

Kommunal budget = 150 000
Bidrag söks för 50% (75 000).

Ansökan överföringsledning Beslut överföringsledning Slutrapport överföringsledning

VA-chef Hållbar dricksvattenförsörjning. Återstår att se om 
slutrapport godkäns 

4 Nöddrift Skillingaryds Vattenverk 3100 Pågår 2021-06-01 2022-12-31 206
Länsstyrelsen har godkänt ansökan och betalat ut 48 750 
kr av 65 000. Återstår att se om resterande 16 250 
betalas ut vid godkänd slutrapport.

Kommunal budget = 130 000. 
Bidrag söks för 50% (65 000).

Ansökan nöddrift Beslut nöddrift

VA-chef
Hållbar dricksvattenförsörjning

5 Vattenförsörjningsplan 3003 Avslutat 2020-06-22 2022-03-31 KLAR
Länsstyrelsen har godkänt ansökan och betalat ut 90 000 
kr av 120 000. Återstår att se om resterande 30 000 
betalas ut vid godkänd slutrapport.

Kommunal budget = 150 000. 
Bidrag söks för 80% (120 000).

Ansökan vattenförsörjningsplan Beslut vattenförsörjningsplan
Slurapport vattenförsörningsplan VA-chef

LONA. Återstår att se om slutrapport godkäns 

6 Digitaliserat ledningsnät 3103 Pågår 2022-05-01 2023-10-31 510

Länsstyrelsen har preliminärt godkänt ansökan och avser 
betala ut 250 000kr. Troligtvis betalas 75% ut av de 250 
000kr och resterande 25% vid godkänd slutrapport.

Kommunal budget = 500 000. 
Bidrag söks för 50% (250 000).

Ansökan digitaliserat ledningsnät

Preliminär godkänt mailledes 2022-05-11

VA-chef

Hållbar dricksvattenförsörjning

7 Skapa miljöer och bostäder för vilda pollinatörer 1004
KS 2021/296

Pågår 2022-01-01 2023-12-31 571
Länsstyrelsen 177500 kr i bidrag 150 000 kr kontanta medel (från budgetberedningen,

vet ej vart dessa ligger hos tekniska) samt 27500 kr i
arbetsinsats

G:\Tekniska\LONA - Projekt 2 Mulmholkar, träd
och blomterängar

G:\Tekniska\LONA - Projekt 2 Mulmholkar, träd och 
blomterängar Miljöstrateg Miljöstrateg/Gata-parkchef

9 Skapa livsmiljöer för vilda pollinatörer 1137 KS 2020/262 Pågår 2021-01-01 2022-12-31 206 Länsstyrelsen 143 000 kr i bidrag Egen arbetstid 143 000 kr G:\Tekniska\LONA Projekt 1 Skapa miljöer för
vilda pollinatörer

Beslut
Miljöstrateg Miljöstrateg/Gata-parkchef

10 Skyddsvärda träd 1133 KS 2018/031 Pågår 2020-01-01 2022-12-31 206
Länsstyrelsen 275 400 kr i bidrag Egen arbetstid 275 400 kr F:\Kansli\Strategiskt miljöarbete\Naturvård\LONA

Kommunicera och frihugga skyddsvärda träd
F:\Kansli\Strategiskt miljöarbete\Naturvård\LONA Kommunicera 
och frihugga skyddsvärda träd Miljöstrateg Miljöstrateg/Gata-parkchef

11 Sjögull i Hokaån 1058 KS 2020/210 Pågår 2020-07-01 2022-07-01 23
Länsstyrelsen 228 168 kr i bidrag, resterande efter 
godkänd slutrapport

76 040 kr Ansökan sjögull Beslut sjögull

Bekämpning invasiva arter, sjögull

12 Åtgärda vandringhinder för fisk och utter ej klart KS 2021/295 Pågår 2022-01-01 2023-12-31 571 Länsstyrelsen bidrag 240 500 kr Egen arbetstid 20 250 kr, kontanta medel 100 000 kr F:\Kansli\Strategiskt miljöarbete\Vatten\Åtgärda 
vandringshinder för fisk och utter

F:\Kansli\Strategiskt miljöarbete\Vatten\Åtgärda vandringshinder för fisk och utter Miljöstrateg Miljöstrateg, gata-parkchef
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