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Tilläggsbudgetering förskola Nyckelpigan Vaggeryd (TN 2023/115) 
Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott förstärker investeringsbudget ”Förskola Nyckelpigan i 
Vaggeryd", ID 91018 , genom anspråkstagande av investeringsbudget tekniska nämndens 
förfogande ID 92001 med 500 tkr innevarande år. 
  
Jäv 
Olof Sjöholm (C) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 
 
  
Sammanfattning 

Tekniska nämnden har 5 000 tkr i budget för ombyggnad av ventilationssystem och 
anpassning av planlösning på förskolan Nyckelpigan i Vaggeryd. I genomförd upphandling 
konstateras att projektet är underfinansierat med ca 10 % utifrån förväntad totalkostnad. 
Nämnden behöver säkra finansieringen innan tilldelning sker.  
 
Anbud 4 887 tkr 
Pentry (BUN) -155 tkr 
Förbrukat 231 tkr 
Byggherrekostnader och ÄTA 537 tkr 
Summa: 5 500 tkr 
 
Det finns farhågor om att det kan förekomma asbests inbyggt i byggnaden. Detta kan inte 
säkerställas i mängd och förekomst innan man river. 
 
Teknisk chef föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att förstärka investeringsbudget ”Förskola 
Nyckelpigan i Vaggeryd", ID 91018 , genom anspråkstagande av investeringsbudget tekniska 
nämndens förfogande ID 92001 med 500 tkr innevarande år. 
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Expedieras till  
Tekniska nämnden 
 Teknisk chef 
Fastighetschef 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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