


Movalla Arena 2030, tillbyggnad omkl.rum/förråd/aktivitetsyta (MA2030-03)



Processflöde:

- Ansökan RF SISU Småland/hockey (omkl.rum)
Beslut i april ✓
- Ansökan RF SISU Småland/fotboll (förråd)
Beslut i april ✓
- Ansökan, SvFF anläggningsfond 2025 Beslut i maj
- Ansökan SvFF tillsammans med ICA - underhåll (ny fond)
- Offert från lokala entreprenörer ✓
- Stöd från Vaggeryds kommun
- Dialog med hockey- och fotbollssektionen
- Dialog med tillgänglighetsexpert från Funktionsrätt Sverige
- Projektering
- Byggnation startar preliminärt november -25
- Officiell invigning maj -26

