

Totalt **cirka** antal bostäder som möjliggörs genom pågående planuppdrag

- Tidsberäkning är fram till planantagandet. Eventuell överklagande räknas inte in.
- För planprogram krävs att nya planuppdrag ges.

PLAN	ÄNDAMÅL	KOMMENTAR	Beräknad tid till antagen detaljplan	Cirka antal bostäder	Beräknad år för antagande av detaljplan, ej lagakraft
Götastrand 1:1, Västra Strand, Vaggeryd (väster om Bondstorpsvägen)	Bostäder	Inför granskning	1 år	60 lgh + 20 blandade (villor + radhus)	2022
Skänkelund 1 m.fl. Vaggeryd Vid Storgatan-Ekgatan	Bostäder	Inför antagande	½ år	50 lgh	2022
Smultronet 2 m.fl. Skillingaryd Västra Järnvägsgatan-Kvarngatan	Bostäder	Inför granskning	1 år	25 lgh	2022
Östra Strand, Vaggeryd Jönköpingsvägen väg 846-väg 645	Bostäder, förskola	Inför granskning	1 ½ år	200 blandade	2023
Sparven 3, Vaggeryd Jönköpingsvägen	Bostäder	Nytt plankostnadsavtal	1 ½ år	12 lgh	2023
Lärkan 9, Vaggeryd Jönköpingsvägen	Bostäder	Nytt plankostnadsavtal	1 ½ år	12 lgh	2023
Fridhem 1 m.fl. Vaggeryd Jönköpingsvägen-Skogsvägen	Bostäder	Inför samråd	1 ½ år	100 lgh	2023
Ammelund 1:6, <b>NYTT</b> Byarum	Bostäder	Plankostnadsavtal, Startskede	1 ½ år	20 villor	2023
Planprogram Trollberget, Skillingaryd Åkersvägen-väg 152	Bostäder, Förskola	Inför samråd	2-5 år (flera etapper)	130 blandad	
Planprogram Yggen/Gärahov, Vaggeryd	Bostäder, Skola, Förskola	Godkänt KS 9 feb.	2-5 år (flera etapper)	500 blandad	
Ålen 1, 2, 3 samt Torsbo S:3 <b>NYTT</b>	Bostäder	Beslut, april 2022	2 år	90 ytterligare lgh	2023
			Totalt cirka antal bostäder	1219 blandad	

Behnam Sharo  
2022-05-10