



§42

Slutredovisning av nya Bullerbyns förskola med tillagningskök i Skillingaryd, Sörgården 1:4 (KS 2020/028)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet igen när genomlysningen av investeringar är klar.

Sammanfattning

Beskrivning: 6 avdelningsförskola med tillagningskök och administrativa lokaler.

Fakta:

- 6 avdelningar, 140 m², förberedd för 122 barn
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum
- Tillagningskök 500 portioner samt matsalsplats 300 samtida matgäster inklusive den äldre matsalen.
- Klar: 2019-01-22
- Garantitid: 2024-01-22
- Byggförsäkring t.o.m. 2029-01-22
- Byggsätt, industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats. Detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C)

Gamla Bullerbyns förskola skulle renoveras, efter utredning togs beslut om att handla upp en ny förskola med inriktning trä och torr byggnad. BUN samverkade och tog fram ett nytt koncept som innebar en 6 avdelningar med samordningseffekter beträffande öppning och stängning, där jobbar man över 2 avdelningar och utnyttjar personalresursen optimalt.

Samtidigt bestämdes det att administrationslokaler med lärararbetsplatser skulle skapas.

Ett nytt gemensamt tillagningskök för 500 portioner som skulle servera både Bullerbyns förskola och Sörgårdens skola, Man valde att bygga ihop de nya byggnaderna med det befintliga mottagningsköket och matsal. Och skapade därmed bra yta för att även hantera disk/matsal.

Ekonomisk sammanställning:

Budget	29 000 tkr
Utfall	36 363 tkr



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-02-19

Underhållsmedel i befintlig byggnad	1 848 tkr
Ersättningslokal	5 420 tkr
Summa resultat	- + 0 tkr

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av projektet Bullerbyns förskola 6 avdelningar och tillagningskök, ekonomiskt ID 9860, ID 9186 samt underhålls-ID 1625.

Teknisk chef Magnus Ljunggren föredrar ärendet.

Yrkanden

Ulf Abrahamsson (C) och Thomas Axelsson (KD) föreslår att arbetsutskottet tar upp ärendet igen när genomlysningen av investeringar är klar.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget att arbetsutskottet tar upp ärendet igen när genomlysningen av investeringar är klar och finner det bifallet.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens beslut 2020-01-21 § 12
- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14, Slutredovisning av Nya Bullerbyns förskola med tillagningskök, Skillingaryd